
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2019 по 29.02.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Новгородский региональный общественный фонд содействия некоммерческим проектам (ФСНП)

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1025300009899

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Академия Устойчивого Развития (АУР)

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-008339
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.
Проведено рабочее совещание АУР с участием не менее 
5 партнеров по направлениям, сформирован экспертно-
консультативный совет (ЭКС) - из не менее 10 человек.

30.11.2019 30.11.2019 исполнена Причин несоответствия незапланированным 
параметрам нет.

2.

Сформирован алгоритм взаимодействия и 
сотрудничества по работе в рамках АУР с участием не 
менее 5 партнеров. Разработана дорожная карта развития 
АУР с привлечением к работе и оценке не менее 17 
экспертов. Принято решение ЭКС об утверждении 
дорожной карты.

15.12.2019 15.12.2019 исполнена Причин несоответствия незапланированным 
параметрам нет.

Организация зарегистрирована позднее 
запланированного срока в связи с тем, что в 3. Зарегистрирован Устав АУР, разработаны и утверждены 

положения о структурных единицах - не менее 5 кафедр. 30.01.2019 27.02.2020 исполнена
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представленный пакет документов Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Новгородской области и УФНС России по 
Новгородской области рекомендовали внести 
изменения.

4.

Разработаны 25 учебных модулей и методических 
материалов по направлениям: экология, взрослое 
население, одарённое детство, социальное 
проектирование и предпринимательство, социальные 
отношения, социальные действия и социальная терапия, 
публичная дипломатия и международная деятельность.

30.01.2020 30.01.2020 исполнена Причин несоответствия незапланированным 
параметрам нет.

5.

Подписано соглашение с международными партнёрами 
по направлениям «Образование» и «Взрослое население» 
(Финские партнеры). Сформирован план совместной 
работы с 2 международными партнерами.

15.02.2020 15.02.2020 исполнена Причин несоответствия незапланированным 
параметрам нет.

6.

Проведён аудит помещений партнёров. Заключены 
договоры с 5 учреждениями, образующими экосистему 
АУР. Проведены работы по оборудованию 
дополнительного аудиторного зала 50 кв.м. в здании 
расположения АУР.

15.02.2020 15.02.2020 исполнена Причин несоответствия незапланированным 
параметрам нет.

7.

Сформировано 5 кафедр. Выпущены приказы по 
формированию и организации кафедральной работы по 5 
направлениям. Проведены выборы ученого совета - не 
менее 7 человек. Разработаны кафедральные планы. 
Утверждены планы кафедр на ученом совете. 
Утверждены рабочие программы дисциплин (25 учебных 
курсов, модулей, методических материалов).

25.02.2020 25.02.2020 исполнена Причин несоответствия незапланированным 
параметрам нет.

Дополнительный комментарий
 

Проведено рабочее совещание с участием стратегических партнеров проекта: Новгородский Фонд содействия 
некоммерческим проектам, АНО «Центр инноваций социальной сферы Новгородской области», АНОДПО «Международная 
педагогическая академия дошкольного образования» (г. Москва); Новгородский центр экологического проектирования 
«Новгородрегионэкопроект» (Великий Новгород); ТренингЦентр «Идеалогика» (Великий Новгород). Состоялась 
презентация проекта. Представлены и согласованы структура АУР, алгоритм взаимодействия и сотрудничества. Подписано 
соглашение "О формировании Кластера (ассоциативного объединения) - Академия устойчивого развития (АУР)". 
Разработана дорожная карта. Сформирован и согласован Экспертно-консультативный совет (ЭКС) в состав которого вошли 
21 человек - представители СОНКО, бизнеса, научных кругов. Зарегистрирована Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования "Академия устойчивого развития" (АНО "АУР"). В сотрудничестве с партнерами 
сформировано 5 кафедральных направлений АУР: кафедра социальной экономики и инноваций; кафедра прикладной 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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экологии; кафедра менеджмента изменений; кафедра воспитания и образования детей младшего возраста; кафедра 
геронтологии. Подготовлены документы, регламентирующие деятельность АУР и кафедральных направлений: приказы, 
положения, планы работы и др. Проведен аудит помещений партнеров, оборудованы помещения и аудитории в здании 
расположения АУР. Состоялись выборы ученого (педагогического) совета АУР в состав которого вошли 16 человек - 
представители СОНКО, бизнеса, научных кругов. В рамках работы кафедр разработаны учебные модули и методические 
материалы по направлениям: экология; взрослое население; одаренное детство; социальное проектирование и 
предпринимательство; менеджмент в меняющихся условиях; социальные отношения, социальные действия и терапия. 
Точное название модулей будет сформулировано в процессе прохождения АУР лицензирования. На базе кафедр начата 
отработка модулей, проводятся мероприятия, консультации, взаимодействие с целевой группой. В рамках работы Кафедры 
социальной экономики и инноваций во взаимодействии с ЦИСС Новгородской области в ноябре 2019 - феврале 2020 
проведено две акселерационные программы: «Социальные инновации» и «Экономика продукта, маркетинг и продажи в 
социальном предпринимательстве», включающие в себя очные модули, семинары, мастер-классы, трекинг-сессии, он-лайн и 
оф-лайн консультирование, менторскую поддержку, самостоятельную работу участников и краш-тест проектов. По итогам 
работы акселераторов разработано 16 социальных бизнес-проектов, 14 из них представлены на итоговой сессии. Проекты 
находятся на сопровождении. В рамках программы «Повышение квалификации» ЦИССом подготовлено 12 тренеров-
консультантов акселерационных программ из Великого Новгорода и районов области. Участники получили сертификаты об 
окончании курса, 5 из них - сертификаты об обучении по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Тренинг для тренеров» ФГБОУВО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» http://
fanp53.ru/akselerator-zaschita.html. В рамках Кафедры геронтологии во взаимодействии с партнерами осуществляется работа 
с СОНКО, предпринимателями, некоммерческими организациями и учреждениями, оказывающими услуги людям пожилого 
возраста и реализующими проекты в сфере поддержки взрослых. Отдельное внимание уделяется инициативным группам, 
включающимся в процесс развития территорий, оказание услуг, реализацию проектов. На данном этапе на сопровождении 
находятся 16 проектов, реализуемых на территории Новгородской области. Результаты представлены на ярмарке проектов 
18 февраля http://fanp53.ru/kafedra-gerontologii-aur-ne-pozhilye-a-vzroslye.html. Проведено мини-исследование, определен 
запрос и потребности представителей взрослого населения области. Полученная информация будет полезна при разработке 
программ и мероприятий для людей старшего поколения (100 респондентов). Особое внимание уделяется сетевому 
взаимодействию с партнерами из других регионов, в том числе в рамках реализации программ "Активное поколение" и 
"Альянс "Серебряный возраст". 11 декабря состоялось выездная сессия Кафедры воспитания и образования детей младшего 
возраста в г. Чудово. Презентован проект. Состоялось обсуждение темы «Одаренное детство» и рабочих программ. 
Проведены переговоры с Министерством образования Новгородской области и комитетом образования г. Чудово об 
организации для специалистов учреждений дошкольного образования Чудовского района обучающего курса с целью 
повышения знаний педагогов ДОО в работе с детьми младшего возраста (одаренными), знакомство с практиками раннего 
выявления одаренности и ее развития. Кафедрой менеджмента изменений запущен курс тренингов и семинаров Школы 
отношений. Проводится набор групп. Индивидуальное консультирование http://fanp53.ru/raspisanie-seminarov-shkoly-
otnosheniy-na-1-kvartal-2020.html. Проводится работа по выстраиванию международного сотрудничества. Формируется план 
совместной работы. Подписано соглашение о сотрудничестве с Молодежным центром «Вилла Эльба» (г. Кокола, 
Финляндия) по направлению «Образование». В раках соглашения во взаимодействии с ЦИСС Новгородской области 
организована программа стажировки для специалистов. Участники познакомились с системой образования Финляндии, 
разными формами формального и неформального образования, посетили муниципальную школу, частный детский сад, 
молодежный центр, школу экологического образования, на практике протестировали различные формы и методы работы с 
детьми и молодежью. Полученный опыт будет использован в работе АУР, кафедр и партнеров проекта. Проводятся 
переговоры с партнерами в г. Хельсинки с целью организации обучающего визита по работе с людьми пожилого возраста.
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Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Проведение рабочего совещания, установочной 
сессии.

c 01.11.2019 по 
30.11.2019

c 01.11.2019 по 
30.11.2019

29 ноября проведено рабочее совещание - установочная сессия Академии 
устойчивого развития с участием 5 стратегических партнеров по направлениям: 
экология; взрослое население; одаренное детство; социальное проектирование и 
предпринимательство; менеджмент в изменяющихся условиях, социальные 
отношения, социальные действия и социальная терапия. Состоялась презентация 
проекта, представлены и согласованы структура, концепция, стратегия 
формирования и развития АУР. Определены зоны ответственности партнеров и 
форматы работы. Сформирован и согласован состав экспертно-консультативного 
совета АУР. В состав ЭКС вошли 21 человек, представители СОНКО, бизнеса, 
научных кругов.

Наименование количественного показателя Значение

Количество партнеров 5

Количество членов экспертно-консультативного совета АУР 21

2. Разработка дорожной карты. c 15.11.2019 по 
15.12.2019

c 15.11.2019 по 
15.12.2019

С участием 5 партнеров сформирован алгоритм взаимодействия и 
сотрудничества по работе в рамках АУР. Разработан проект дорожной карты 
развития АУР. В разработке и оценке дорожной карты принимают участие 21 
эксперт. ЭКС провел рабочее совещание по обсуждению дорожной карты.

Наименование количественного показателя Значение

Количество экспертов 21

Количество партнеров 5

3. Разработка пакета документов, 
регламентирующих деятельность АУР.

c 01.12.2019 по 
30.01.2020

c 01.12.2019 по 
27.02.2020

Подготовлен Устав АУР. 27 февраля зарегистрирована Автономная 
некоммерческая организация дополнительного образования "Академия 
устойчивого развития". Разработано положение об АУР. Разработаны положения 
о структурных единицах - 5 кафедрах АУР: кафедра геронтологии, кафедра 
социальной экономики и инноваций, кафедра прикладной экологии, кафедра 
менеджмента изменений, кафедра воспитания и образования детей младшего 
возраста.

Наименование количественного показателя Значение

Количество структурных единиц (кафедр) 5
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4. Разработка методических материалов и учебных 
модулей.

c 02.12.2019 по 
30.01.2020

c 02.12.2019 по 
30.01.2020

Во взаимодействии с партнерами на базе созданных кафедр разработано 25 
учебных модулей и методических материалов по направлениям: экология 
(кафедра прикладной экологии), взрослое население (кафедра геронтологии), 
одарённое детство (кафедра воспитания и образования детей младшего возраста), 
социальное проектирование и предпринимательство (кафедра социальной 
экономики и инноваций), менеджмент в изменяющихся условиях (кафедра 
менеджмента изменений). Разработанные модули и материалы будут 
использоваться в работе кафедр, дополняться, корректироваться, дорабатываться 
в соответствии с запросом и потребностями целевой группы.

Наименование количественного показателя Значение

Количество учебных модулей и методических материалов 25

5. Выстраивание международного партнерства. c 16.11.2019 по 
15.02.2020

c 16.11.2019 по 
15.02.2020

Сформирован план совместной работы с международными партнерами. 
Подписано соглашение о сотрудничестве с Молодежным центром "Вилла Эльба" 
(г. Кокола, Финляндия) по направлению "Образование". Для группы из 6 
специалистов организован обучающий курс в Молодежном центре Villa Elba: 
методы и инструменты в неформальном образовании – Обучение через опыт как 
стратегия обучения в 21 веке". Участники посетили образовательные и 
дошкольные учреждения. Познакомились с законодательными аспектами, 
методиками, форматами и методами образовательной системы Финляндии, 
формальным и неформальным образованием: экологическое и глобальное 
образование, инклюзия, роль молодежных центров в системе основного и 
дополнительного образования. Проект соглашения с партнерами по 
направлению "Взрослое население" находится на стадии согласования.

Наименование количественного показателя Значение

Количество международных партнеров 2

6. Организация пространства, аудит материально-
технических условий площадок АУР.

c 02.12.2019 по 
15.02.2020

c 02.12.2019 по 
15.02.2020

Заключены договоры аренды с собственниками помещений в здании 
расположения АУР. Проведён аудит помещений партнёров и площадок, на 
которых кафедры планируют проводить мероприятия в рамках проекта. 
Подготовлены договоры с 5 учреждениями, образующими экосистему АУР. 
Проведены работы по оборудованию помещений в здании расположения АУР, в 
том числе за счет софинансирования дополнительного аудиторного зала 50 кв.м. 
оснащенного компьютерным оборудованием (16 рабочих мест).

Наименование количественного показателя Значение

Количество партнеров 5

Сформировано 5 кафедр: кафедра геронтологии, кафедра социальной экономики 
и инноваций, кафедра прикладной экологии, кафедра менеджмента изменений, 
кафедра воспитания и образования детей младшего возраста. Проведены выборы 
ученого (педагогического) совета АУР в состав которого вошли 16 человек - 

7. Формирование и организация кафедральной 
работы по направлениям.

c 04.12.2019 по 
25.02.2020

c 04.12.2019 по 
25.01.2020
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представители СОНКО, бизнеса, научных кругов. Подготовлены проекты 
приказов по формированию и организации кафедральной работы по 5 
направлениям. Разработаны планы кафедральной работы.

Наименование количественного показателя Значение

Количество направлений (кафедр) 5

Количество членов ученого (педагогического) совета 16

Рабочих программ дисциплин (учебных курсов, модулей, методических материалов) 25
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество отраслевых направлений 5

количество получивших образовательную поддержку (курсы, мастер-классы, акселерационные программы, 
стажировки, консультации) 381

количество проведенных курсов и акселерационных программ 3

количество экспертов, тренеров, трекеров 31

количество партнеров из среды СОНКО и СП 51

количество проектов СОНКО и СП, находящихся на сопровождении 32

количество разработанных учебных модулей и методических материалов 25

количество опубликованных по тематике проекта материалов 8

количество респондентов, принявших участие в исследованиях в рамках проекта 100

б) Качественные 
результаты

Разработана, формируется и проходит стадию внедрения модель создания негосударственного учреждения дополнительного образования «Академия 
Устойчивого Развития» как модель негосударственного универсального народного института. Разрабатываются уникальные методики 
практикоориентированного образования, обучающие модули для целевых групп проекта. Формируются базы партнеров, программ, проектов, участников, 
экспертов, тренеров и трекеров. Выстраивается конструктивное взаимодействие и сотрудничество с властью (Министерства инвестиционной политики, 
образования, труда и социальной защиты населения Новгородской области) и ОМСУ (Чудовский муниципальный район). По результатам акселерационных 
программ появился импульс к развитию социальных предприятий по работе с детьми, многодетными семьями, сельскими жителями, предоставлению 
рабочих мест, что непосредственно влияет на качество жизни людей. Проект АУР вошел к Кластер Социальной Экономики и инноваций, деятельность 
которого направлена на развитие территории.
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Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Материалы о деятельности в рамках проекта "Академия устойчивого развития" публикуются на сайте Фонда содействия 
некоммерческим проектам в созданном разделе http://fanp53.ru/Novosti-aur.html. Во втором периоде запланировано создание 
отдельного информационного ресурса АУР.

 
Мероприятие: Проведение рабочего совещания, установочной сессии.

  
Рабочее совещание, установочная сессия  
Рабочее совещание с участие стратегических партнеров 
АУР по направлениям. Презентация проекта. Структура 
АУР. Форматы работы.

  
Рабочее совещание, установочная сессия  
Рабочее совещание с участие стратегических партнеров 
АУР по направлениям. Презентация проекта. Структура 
АУР. Форматы работы.

  
Рабочее совещание, установочная сессия  
Рабочее совещание с участие стратегических партнеров 
АУР по направлениям. Презентация проекта. Структура 

  
Рабочее совещание, установочная сессия  
Рабочее совещание с участие стратегических партнеров 
АУР по направлениям. Презентация проекта. Структура 

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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АУР. Форматы работы. АУР. Форматы работы.

  
Рабочее совещание, установочная сессия  
Рабочее совещание с участие стратегических партнеров 
АУР по направлениям. Презентация проекта. Структура 
АУР. Форматы работы.

  
Рабочее совещание, установочная сессия  
Рабочее совещание с участие стратегических партнеров 
АУР по направлениям. Презентация проекта. Структура 
АУР. Форматы работы.

  
Рабочее совещание, установочная сессия  
Рабочее совещание с участие стратегических партнеров 
АУР по направлениям. Презентация проекта. Структура 
АУР. Форматы работы.

  
Рабочее совещание, установочная сессия  
Рабочее совещание с участие стратегических партнеров 
АУР по направлениям. Презентация проекта. Структура 
АУР. Форматы работы.

 
Мероприятие: Разработка дорожной карты.

8

19-2-008339_Аналитический_отчет_1_этап_2020-03-10



  
Разработка дорожной карты  
Работа над дорожной картой. Мозговой штурм.

  
Работа над дорожной картой.  
Работа над дорожной картой. Мозговой штурм.

  
Работа над дорожной картой.  
Работа над дорожной картой. Мозговой штурм.

  
Работа над дорожной картой.  
Работа над дорожной картой. Мозговой штурм.

 
Мероприятие: Разработка пакета документов, регламентирующих деятельность АУР.

  
Разработка пакета документов, регламентирующих 
деятельность АУР  

  
Разработка пакета документов, регламентирующих 
деятельность АУР  
Рабочее совещание
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Рабочее совещание.

  
Разработка пакета документов, регламентирующих 
деятельность АУР  
Рабочее совещание

 
Мероприятие: Разработка методических материалов и учебных модулей.

  
Разработка материалов  
Разработка методических материалов и учебных модулей

  
Разработка материалов  
Разработка методических материалов и учебных модулей

 
Мероприятие: Выстраивание международного партнерства.
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Стажировка по теме "Образование"  
Посещение муниципальной школы, г. Коккола, Финляндия.

  
Стажировка по теме "Образование"  
Посещение муниципальной школы, г. Коккола, Финляндия.

  
Стажировка по теме "Образование"  
Посещение муниципальной школы, г. Коккола, Финляндия.

  
Стажировка по теме "Образование"  
Посещение частного детского сада, г. Коккола, Финляндия.

  
Стажировка по теме "Образование"  
Посещение частного детского сада, г. Коккола, Финляндия.

  
Стажировка по теме "Образование"  
Посещение частного детского сада, г. Коккола, Финляндия.
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Стажировка по теме "Образование"  
Экологическая школа, Молодежный центр "Вилла Эльба", г. 
Коккола, Финляндия.

  
Стажировка по теме "Образование"  
Экологическая школа, Молодежный центр "Вилла Эльба", г. 
Коккола, Финляндия.

  
Стажировка по теме "Образование"  
Экологическая школа, Молодежный центр "Вилла Эльба", г. 
Коккола, Финляндия.

  
Стажировка по теме "Образование"  
Экологическая школа, Молодежный центр "Вилла Эльба", г. 
Коккола, Финляндия.

  
Стажировка по теме "Образование"  
Экологическая школа, Молодежный центр "Вилла Эльба", г. 
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Коккола, Финляндия.
 
Мероприятие: Организация пространства, аудит материально-технических условий площадок АУР.

  
Помещения АУР  
Мастерская. Коворкинг. Рабочее пространство.

  
Помещения АУР  
Мастерская. Коворкинг. Рабочее пространство.

  
Помещения АУР  
Конференц-зал

  
Площадки АУР  
Оборудованное помещение компьютерами для проведения 
занятий
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Площадки АУР  
Оборудованное помещение компьютерами для проведения 
занятий

Помещения АУР  
Площадка кафедры прикладной экологии. Лаборатория.

  
Помещения АУР  
Площадка кафедры прикладной экологии. Лаборатория.

  
Площадки АУР  
Площадка кафедры прикладной экологии. Лаборатория.

 
Мероприятие: Формирование и организация кафедральной работы по направлениям.

  
Кафедра социальной экономики и инноваций  
Подведение итогов акселерационных программ   

Кафедра геронтологии  
Ярмарка проектов по работе с людьми пожилого возраста
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Кафедра геронтологии  
Ярмарка проектов по работе с людьми пожилого возраста

  
Кафедра геронтологии  
Ярмарка проектов по работе с людьми пожилого возраста

  
Кафедра воспитания и образования детей младшего 
возраста  
Рабочее совещание - установочная сессия в г. Чудово

  
Кафедра воспитания и образования детей младшего 
возраста  
Семинар-тренинг в г. Чудово.
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Кафедра менеджмента изменений  
Разработка материалов. Мозговой штурм.

  
Кафедра социальной экономики и инноваций  
Программа обучения тренеров

  
Кафедра менеджмента изменений  
Консультирование участников Школы отношений

  
Кафедра социальной экономики и инноваций  
Акселерационные программы

16

19-2-008339_Аналитический_отчет_1_этап_2020-03-10



  
Кафедра социальной экономики и инноваций  
Акселерационные программы

  
Кафедра социальной экономики и инноваций  
Акселерационные программы

  
Кафедра социальной экономики и инноваций  
Акселерационные программы

  
Кафедра социальной экономики и инноваций  
Акселерационные программы

  
Кафедра социальной экономики и инноваций  
Обучение тренеров

  
Кафедра воспитания и образования детей младшего 
возраста  
Презентация проекта
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Кафедра воспитания и образования детей младшего 
возраста  
Семинар-тренинг в г. Чудово

  
Кафедра прикладной экологии  
Площадка кафедры. Лаборатория.

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

В отчетном периоде на реализацию проекта в качестве социнансирования организацией привлечены средства: на зарплату 
штатных сотрудников (с отчислениями в фонды) - 565 146 рублей; на подготовку и проведение акселерационных программ, 
обучающих визитов, подготовку тренеров - 2 382 000 рублей; на аренду - 90 000 рублей, на оборудование аудиторного зала 
480 000 рублей и т.д.

Название Описание Файл Дата

Приказы
Приказы по формированию и 
организации кафедральной работы по 5 
направлениям

Приказы.pdf 28.05.2020

Договора Договора с 6 учреждениями, 
образующими экосистему АУР договора - экосистема.pdf 28.05.2020

Структура АУР Структура АНО ДПО "Академия 
устойчивого развития" СТРУКТУРА АУР.pdf 10.03.2020

Ученый (педагогический) совет 
АУР

Ученый (педагогический) совет АУР 
(первый этап реализации проекта) Ученый совет АУР.pdf 06.03.2020

Экспертно-консультативный совет 
АУР

Экспертно-консультационный совет АУР 
(первый этап реализации проекта) ЭКС АУР.pdf 06.03.2020

Соглашение
Соглашение о формировании Кластера 
(ассоциативного объединения) - 
Академии Устойчивого Развития (АУР)

Соглашение о 
формировании АУР1.pdf 06.03.2020

Соглашение
Соглашение о взаимодействии с 
Молодежным центром "Вилла Эльба" (г. 
Коккола, Финляндия)

Соглашение - 
международное 
взаимодействие.pdf

05.03.2020

Устав АУР

29 февраля 2020 года зарегистрирована 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
образования "Академия устойчивого 
развития" (АНО "АУР")

Устав АУР.pdf 04.03.2020

Презентация АУР

Презентация АУР, представленная 
ключевым партнерам на рабочем 
совещании - установочной сессии 29 
ноября 2019 года.

Презентация АУР.pdf 04.03.2020

Дополнительные документы
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Дорожная карта Дорожная карта развития АУР Дорожная карта АУР.pdf 28.05.2020

Положения Положения о кафедрах АУР Положения кафедр АУР.pdf 28.05.2020

Планы Планы работы кафедр АУР Планы кафедр АУР.pdf 28.05.2020

Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин (учебные 
курсы, модули, методические материалы) 
АУР

Рабочие программы 
дисциплин.pdf 28.05.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Волова Анастасия Викторовна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2020 по 31.07.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Новгородский региональный общественный фонд содействия некоммерческим проектам (ФСНП)

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1025300009899

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Академия Устойчивого Развития (АУР)

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-008339
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1. Получена лицензия на осуществление деятельности в 
сфере дополнительного образования детей и взрослых. 01.04.2020 30.10.2020 исполнена 

частично

Дата исполнения ключевой контрольной точки 
перенесена на более поздний срок после согласования 
с Фондом президентских грантов. Изменения внесены 
в приложение № 1 к договору о предоставлении 
гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества. Документы на 
получение лицензии подготовлены и направлены в 
уполномоченный орган - Министерство образования 
Новгородской области. Проводится процедура 
согласования и подготовки дополнительных 
документов.
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2.

Начата организация деятельности АУР в малых городах и 
районах области. Проведены переговоры и согласования 
с 4-мя ОМСУ. Проведены количественные (не менее 150 
человек в каждом районе) и качественные (не менее 10 
негосударственных и бюджетных учреждений в каждом 
районе) исследования. Всего 640 респондентов.

30.04.2020 15.09.2020 исполнена 
частично

Дата исполнения ключевой контрольной точки 
перенесена на более поздний срок после согласования 
с Фондом президентских грантов. Изменения внесены 
в приложение № 1 к договору о предоставлении 
гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества. Работы выполнены 
частично в 1 и 2 этапах реализации проекта.

3.
Сформированы группы для обучения и сопровождения в 
3-х муниципальных районах. Подготовлено не менее 8 
специалистов по организации обучающих мероприятий.

30.04.2020 15.09.2020 исполнена 
частично

Дата исполнения ключевой контрольной точки 
перенесена на более поздний срок после согласования 
с Фондом президентских грантов. Изменения внесены 
в приложение № 1 к договору о предоставлении 
гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества. Работы выполнены 
частично в 1 и 2 этапах реализации проекта.

4.

Проведено рабочее совещание с участием не менее 5 
стратегических партнеров. Сформирован пакет 
материалов. Созданы 3 базы: успешных практик, 
методик, экспертов и организаций.

31.07.2020 31.07.2020 исполнена Причин несоответствия запланированным 
параметрам нет.

5.

Разработан сайт в соответствии с нормативно-правовыми 
требованиями к образовательным учреждениям. 
Опубликованы рабочие программы (модули) дисциплин 
на сайте АУР по 5 направлениям.

31.07.2020 30.10.2020 исполнена 
частично

В соответствии с нормативно-правовыми 
требованиями к образовательным учреждениям 
разработан сайт АУР (http://aur53.ru/). Сайт 
наполняется информацией в рабочем порядке, 
находится в тестовом режиме и недоступен для 
пользователя на данном этапе. После завершения 
основных работ по наполнению сайта информацией и 
доведения до необходимого уровня качества он будет 
размещен в открытом доступе в сети Интернет.

Дополнительный комментарий
 

В ходе реализации проекта отрабатывается инновационная модель образовательного учреждения по дополнительному 
образованию детей и взрослых. Нарабатывается практика по дистанционному обучению, сетевого взаимодействия кафедр, 
осуществляющих деятельность на разных территориях и площадках. Реализация проекта вышла на 2 этап. Подготовлены 
документы на получение лицензии на осуществление деятельности в сфере дополнительного образования детей и взрослых 
на площадке созданного учреждения – Академия устойчивого развития (АУР). Проводится процедура согласования и 
подготовки дополнительных документов. Проведены ряд рабочих совещаний экспертных групп, экспертно-
консультативного и ученого (педагогического) совета с участием 5 стратегических партнеров АУР: Новгородский Фонд 
содействия некоммерческим проектам (Великий Новгород), АНО «Центр инноваций социальной сферы Новгородской 
области» (Великий Новгород), Новгородский центр экологического проектирования «Новгородрегионэкопроект» (Великий 
Новгород), ТренингЦентр «Идеалогика» (Великий Новгород), АНОДПО «Международная педагогическая академия 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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дошкольного образования» (г. Москва), заседаний кафедр в соответствии с планом работы кафедр и АУР. Заведующие и 
педагогический состав кафедр, эксперты АУР участвуют в курсах, тренингах, семинарам с целью повышения квалификации. 
Подготовлены и согласованы шаблоны баз данных. Базы наполняются в рабочем порядке в соответствии со спецификой 
деятельности кафедр по направлениям: организации, эксперты, методики, лучшие практики. Собранный материал будет 
занесен в общую базу данных АУР. Формируется информационное пространство. В соответствии с нормативно-правовыми 
требованиями к образовательным учреждениям разработан сайт АУР (http://aur53.ru/). Сайт наполняется информацией в 
рабочем порядке, находится в тестовом режиме и недоступен для пользователя на данном этапе. Информация для сайта 
готовится и публикуется в рабочем порядке. После завершения основных работ по наполнению сайта информацией и 
доведения до необходимого уровня качества он будет размещен в открытом доступе в сети Интернет и доступен для 
пользователя. В рамках построения кластерного взаимодействия и кооперации с партнерами разработан брендбук АУР 
(логотип, фирменные цвета, деловая документация (визитки, фирменные бланки, конверты), руководство по использованию 
брендрука, прорабатывается дизайн сайта, рекламных материалов и др. По 5 направлениям в рамках деятельности кафедр 
(кафедра социальной экономики и инноваций, кафедра образования и воспитания детей дошкольного возраста, кафедра 
геронтологии, кафедра менеджмента изменений, кафедра прикладной экологии) – Формируются обучающие курсы и 
программы; - Готовятся к записи видеокурсы; - Проводятся консультации и обучающие мероприятия для целевых групп; - 
Осуществляется сопровождение проектов. Дополнительно нарабатывается опыт и практика межкафедральной работы и 
вовлечения новых партнеров, в том числе участников Кластера Социальной Экономики и Инноваций, созданного АНО 
"ЦИСС Новгородской области". 29 июня 2020 года на заседании Кластера Социальной Экономики и Инноваций состоялась 
презентация кластерного проекта «Академия устойчивого развития». Промежуточные итоги реализации (15 участников).

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Получена лицензия на осуществление 
деятельности в сфере дополнительного 
образования детей и взрослых.

c 03.12.2019 по 
01.04.2020

c 03.12.2019 по 
30.10.2020

Документы направлены на утверждение в уполномоченный орган - 
Министерство образования Новгородской области. Подготовлены рабочие 
программы, помещение. Проведен аудит. Организовано взаимодействие с 
надзорными органами – МЧС и Центром гигиены и эпидемиологии по 
Новгородской области. Собраны медицинские книжки. Пройдено обучение по 
пожарной безопасности, проведен противопожарный инструктаж. Получены 
акты. Направлено письмо на проведение окончательной проверки в МЧС по 
Новгородской области. Проводится процедура согласования и подготовки 
дополнительных документов. Работы выполнены частично, деятельность будет 
продолжена в 3 этапе реализации проекта в соответствии с ККТ. Приложение: 
фотоматериалы.

Наименование количественного показателя Значение
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Лицензия АУР 1

2.

Начата организация деятельности АУР в малых 
городах и районах области. Проведены 
переговоры и согласования с 4-мя ОМСУ. 
Проведены количественные (не менее 150 
человек в каждом районе) и качественные (не 
менее 10 негосударственных и бюджетных 
учреждений в каждом районе) исследования. 
Всего 640 респондентов.

c 01.03.2020 по 
30.04.2020

c 01.11.2019 по 
15.09.2020

При взаимодействии с партнерами проведены переговоры с Администрациями, 
учреждениями и инициативными группами на местах с целью проведения 
исследований (Великий Новгород, Боровичский, Валдайский, Пестовский, 
Старорусский, Чудовский МР) Проведено мини-исследование, определен запрос 
и потребности представителей взрослого населения области (декабрь 2019 - 
февраль 2020, 100 респондентов из Великого Новгорода, Новгородского, 
Чудовского и Маловишерского МР). Полученная информация будет полезна при 
разработке программ и мероприятий для людей старшего поколения (100 
респондентов). Работы выполнены частично, деятельность будет продолжена в 3 
этапе реализации проекта в соответствии с ККТ. Приложение: фотоматериалы

Наименование количественного показателя Значение

Число районов (территорий), вовлеченных в деятельность по реализации 2 этапа проекта 8

Число респондентов - участников исследований на 2 этапе реализации проекта 100

3. Приобретение оборудования и сопутствующих 
товаров для обеспечения деятельности АУР

c 01.03.2020 по 
31.07.2020

c 01.03.2020 по 
31.07.2020

Для организации и проведения мероприятий, запланированных в рамках 
реализации проекта в он-лайн и оф-лайн формате, приобретено оборудование: 
кронштейн для проектора, вебкамера, штатив для вебкамеры, микрофон, 
внешний жёсткий диск. Приложение: фотоматериалы

Наименование количественного показателя Значение

Количество приобретённого оборудования 5

Проведено рабочее совещание с участием 5 стратегических партнеров АУР: 
Новгородский Фонд содействия некоммерческим проектам (Великий Новгород), 
АНО «Центр инноваций социальной сферы Новгородской области» (Великий 
Новгород), Новгородский центр экологического проектирования 
«Новгородрегионэкопроект» (Великий Новгород), ТренингЦентр «Идеалогика» 
(Великий Новгород), АНОДПО «Международная педагогическая академия 
дошкольного образования» (г.Москва). Подготовлены и согласованы шаблоны 
баз данных. Сформирован пакет материалов. Базы наполняются в рабочем 
порядке в соответствии со спецификой деятельности кафедр (кафедра 
социальной экономики и инноваций, кафедра прикладной экологии, кафедра 
геронтологии, кафедра менеджмента изменений, кафедра воспитания и 
образования детей младшего возраста) по направлениям: организации, эксперты, 
методики, лучшие практики. Собранный материал будет занесен в общую базу 
данных АУР. Шаблон баз данных размещен в приложении. База данных по 
целевым группам (некоммерческие организации и СОНКО, СМСП, частные 
лица) формируется по отдельно разработанной программе с возможностью 
фильтрации информации по параметрам: юридический статус, вид деятельность, 
территориальная принадлежность и т.п. (см. приложение) Базы данных 

4.

Проведено рабочее совещание с участием не 
менее 5 стратегических партнеров. 
Сформирован пакет материалов. Созданы 3 
базы: успешных практик, методик, экспертов и 
организаций.

c 15.05.2020 по 
31.07.2020

c 01.11.2019 по 
31.07.2020
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создаются для внутреннего пользования и размещению в открытом доступе не 
подлежат. Совместно с партнерами создана база - карта проектов "Социальные 
инновации Новгородской области". На карту заносятся социальные и социально-
предпринимательские проекты, реализуемые на территории области. 
Информация структурируется по сферам реализации и территории реализации 
проектов. Информация размещена в открытом доступе на сайте http:/ /socpro53.
ru/. Приложение: фотоматериалы и скриншоты страниц электронной базы 
данных.

Наименование количественного показателя Значение

Число стратегических партнеров 5

Базы данных успешных практик, методик, экспертов и организаций 3

5.

Разработан сайт в соответствии с нормативно-
правовыми требованиями к образовательным 
учреждениям. Опубликованы рабочие 
программы (модули) дисциплин на сайте АУР 
по 5 направлениям.

c 05.12.2019 по 
31.07.2020

c 05.12.2019 по 
30.10.2020

В соответствии с нормативно-правовыми требованиями к образовательным 
учреждениям разработан сайт АУР (http://aur53.ru/) (см. скриншоты основных 
разделов сайта). Сайт наполняется информацией в рабочем порядке, находится в 
тестовом режиме и недоступен для пользователя на данном этапе. Информация 
структурируется по разделам: новости, проекты, календарь событий, обучение и 
образование. На сайте будут размещены сведения об образовательной 
деятельности, информация о кафедрах, педагогическом составе и др. 
Разработанные программы и курсы, которые мы планируем проводить на базе 
АУР в он-лайн и оф-лайн формате по направлениям деятельности кафедр 
(кафедра социальной экономики и инноваций, кафедра прикладной экологии, 
кафедра геронтологии, кафедра менеджмента изменений, кафедра воспитания и 
образования детей младшего возраста) дорабатываются и переносятся в формат, 
доступный и удобный для целевой группы. После завершения основных работ по 
наполнению сайта информацией и доведения до необходимого уровня качества 
он будет размещен в открытом доступе в сети Интернет и доступен для 
пользователя. Работы выполнены частично, деятельность будет продолжена в 3 
этапе реализации проекта в соответствии с ККТ. Приложение: скриншоты 
страниц сайта.

Наименование количественного показателя Значение

Разработан сайт в соответствии с нормативно-правовыми требованиями к образовательным 
учреждениям 1

Готовятся к публикации рабочие программы (модули) дисциплин на сайте АУР по 
направлениям 5

В ноябре 2019 - феврале 2020 года во взаимодействии с ЦИСС Новгородской 
области подготовлено 12 координаторов в муниципальных районах, тренеров 
консультантов - специалистов по организации обучающих мероприятий из 
Великого Новгорода, Крестецкого и Чудовского районов Новгородской области 

6.

Сформированы группы для обучения и 
сопровождения в 3-х муниципальных районах. 
Подготовлено не менее 8 специалистов по 
организации обучающих мероприятий.

c 01.03.2020 по 
15.09.2020

c 01.11.2019 по 
15.09.2020
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(66 часов, 5 ноября 2019 - 7 февраля 2020). Участники получили сертификаты об 
окончании курса. Прошедшие обучение специалисты будут привлекаться для 
проведения мероприятий проекта, работы с целевой группой на местах, 
проведения исследований. Работы выполнены частично, деятельность будет 
продолжена в 3 этапе реализации проекта в соответствии с ККТ. Приложения: 
программа обучения тренеров, список, фотоматериалы

Наименование количественного показателя Значение

Число муниципальных районов, участников проекта 3

Число подготовленных специалистов 12

7.
Проведение рабочих совещаний экспертно-
консультационного совета, экспертных групп, 
ученого совета, кафедр

c 01.11.2019 по 
31.10.2020

c 01.11.2019 по 
31.10.2020

В соответствии с графиком реализации проекта проводятся рабочие совещания 
АУР, экспертных групп, экспертно-консультативного и ученого 
(педагогического) совета, заседания кафедр. Приложение: скриншоты и фото 
материалы

Наименование количественного показателя Значение

Число проведенных рабочих заседаний 8
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество отраслевых направлений (план по результатам реализации проекта - 5) 5

количество экспертов, тренеров, трекеров (план по результатам проекта - 32) 32

количество партнеров из среды СОНКО и СП (план по результатам проекта - 36) 53

количество разработанных учебных модулей и методических материалов (план по результатам проекта - 25) 25

количество опубликованных по тематике проекта материалов (план по результатам проекта - 48) 18

количество респондентов, принявших участие в исследованиях в рамках проекта (план по результатам 
проекта - 640) 100

Разработана, формируется и проходит стадию внедрения модель создания негосударственного учреждения дополнительного образования «Академия 
Устойчивого Развития» как модель негосударственного универсального народного института. Разрабатываются уникальные методики 
практикоориентированного образования, обучающие модули для целевых групп проекта. Формируются базы партнеров, программ, проектов, участников, 
экспертов, тренеров и трекеров. Выстраивается конструктивное взаимодействие и сотрудничество с властью (Министерства инвестиционной политики, 
образования, труда и социальной защиты населения Новгородской области) и ОМСУ (Чудовский и Валдайский муниципальные районы). Проект АУР вошел 

б) Качественные 
результаты
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к Кластер Социальной Экономики и инноваций, деятельность которого направлена на развитие территории. Благодаря чему привлечено дополнительно 226 
000,00 рублей на создание брендбука, лицензирование и приобретение площадки webinar.ru для организации дистанционной работы и обучения.

 

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Материалы о деятельности в рамках проекта "Академия устойчивого развития" публикуются на сайте Фонда содействия 
некоммерческим проектам в созданном разделе http://fanp53.ru/Novosti-aur.html, на страницах Фонда в социальных сетях (В 
контакте и Фейсбук). Наполняется информацией и готовится к запуску созданный сайт АУР http://aur53.ru.

 
Мероприятие: Получена лицензия на осуществление деятельности в сфере дополнительного образования детей и взрослых.

  
Получение лицензии  
Подготовлены документы для получения лицензии

  
Получение лицензии  
Проведены работы по оборудованию дополнительного 
аудиторного зала 50 кв.м. в здании расположения АУР.

  
Получение лицензии  

  
Получение лицензии  

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Проведены работы по оборудованию дополнительного 
аудиторного зала 50 кв.м. в здании расположения АУР.

Проведены работы по оборудованию дополнительного 
аудиторного зала 50 кв.м. в здании расположения АУР.

  
Получение лицензии  
Проведены работы по оборудованию дополнительного 
аудиторного зала 50 кв.м. в здании расположения АУР.

 
Мероприятие: Начата организация деятельности АУР в малых городах и районах области. Проведены переговоры и 
согласования с 4-мя ОМСУ. Проведены количественные (не менее 150 человек в каждом районе) и качественные (не менее 
10 негосударственных и бюджетных учреждений в каждом районе) исследования. Всего 640 респондентов.

  
Организация деятельности АУР в малых городах и районах 

  
Организация деятельности АУР в малых городах и районах 
области  
Работа с партнёрами на местах.

8

19-2-008339_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-10



области  
Мини-исследование по определению запроса и 
потребностей представителей взрослого населения области 
(декабрь 2019 - февраль 2020 гг)

  
Организация деятельности АУР в малых городах и районах 
области  
Мини-исследование по определению запроса и 
потребностей представителей взрослого населения области 
(декабрь 2019 - февраль 2020 гг)

 
Мероприятие: Приобретение оборудования и сопутствующих товаров для обеспечения деятельности АУР
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Внешний жёсткий диск  
Внешний жёсткий диск необходим для создания архива 
фото и видеоматериалов, созданных в рамках проекта.

  
Вебкамера  
Вебкамера необходима для проведения мероприятий 
проекта в онлайн формате
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Кронштейн для проектора  
Кронштейн необходим для организации пространства и 
комфортного проведения мероприятий проекта.

  
Микрофон  
Микрофон необходим для проведения мероприятий проекта 
в онлайн формате
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Штатив для вебкамеры  
Штатив для вебкамеры необходим для проведения 
мероприятий проекта в онлайн формате

 
Мероприятие: Проведено рабочее совещание с участием не менее 5 стратегических партнеров. Сформирован пакет 
материалов. Созданы 3 базы: успешных практик, методик, экспертов и организаций.

  
Рабочее совещание в формате онлайн  
Разработаны и согласованы шаблоны баз данных

  
Рабочее совещание в формате онлайн  
Разработаны и согласованы шаблоны баз данных

  
Рабочее совещание в формате онлайн  
Разработаны и согласованы шаблоны баз данных

  
База данных - скриншон основной страницы  
Совместно с партнерами проекта создана База данных по 
целевым группам (некоммерческие организации и СОНКО, 
СМСП, частные лица). База наполняется информацией в 
рабочем порядке. ЦГ структурируются по сферам 
экономической деятельности, организационно-правовой 
форме, территории размещения. В базу заносятся 
контактные данные, информация о проектах, которые 
реализуют организации, частные лица и инициативные 
группы, а также мероприятия, в которых они участвуют. У 
каждого субъекта есть карточка.
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База данных - скриншот страницы  
База данных по целевым группам (некоммерческие 
организации и СОНКО, СМСП, частные лица). Скриншот 
страницы субъектов работающих с людьми пожилого 
возраста.

  
База данных - скриншот страницы  
База данных по целевым группам (некоммерческие 
организации и СОНКО, СМСП, частные лица). Скриншот 
страницы субъектов работающих по направлению 
"экология".

  
База данных - скриншот страницы  
База данных по целевым группам (некоммерческие 
организации и СОНКО, СМСП, частные лица). Скриншот 
страницы субъектов работающих в сфере дополнительного 
образования.

  
База данных - скриншот страницы  
База данных по целевым группам (некоммерческие 
организации и СОНКО, СМСП, частные лица). Карточка 
субъекта. Скриншот страницы ООО "Абсолют-сервис", 
Пансионат для престарелых граждан «Комфорт».

  
База данных - скриншот страницы  
База данных по целевым группам (некоммерческие 
организации и СОНКО, СМСП, частные лица). Скриншот 
страницы субъектов работающих в сфере оказания 
социальной помощи населению.

  
База данных - скриншот страницы  
База данных по целевым группам (некоммерческие 
организации и СОНКО, СМСП, частные лица). Скриншот 
страницы. Разбивка по районам.
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База проектов (практик)  
Скриншот страницы с картой. Совместно с партнерами 
создана база - карта проектов "Социальные инновации 
Новгородской области". На карту заносятся социальные и 
социально-предпринимательские проекты, реализуемые на 
территории области. Информация структурируется по 
сферам реализации и территории реализации проектов.

  
База проектов (практик)  
Скриншот страницы проектов по направлению "Обучение и 
образование"

  
База проектов (практик)  
Скриншот страницы проектов по направлению "Работа с 
пожилыми людьми, самозанятость, трудоустройство"

  
База проектов (практик)  
Скриншот страницы проектов по направлению "Работа с 
детьми, семьями, молодежью"

  
База проектов (практик)  
Скриншот страницы проектов по направлению "Оказание 
социальных и медицинских услуг, социальная защита"

  
База проектов (практик)  
База проектов по направлению "Экология"
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База данных - скриншот страницы  
База данных по целевым группам (некоммерческие 
организации и СОНКО, СМСП, частные лица). Карточка 
субъекта. Скриншот страницы ИП Гриб Александр 
Романович (Семейный фитнес-центр "Атмосфера")

  
База данных - скриншот страницы  
База данных по целевым группам (некоммерческие 
организации и СОНКО, СМСП, частные лица). Карточка 
субъекта. Скриншот страницы Гоголева Анна Витальевна 
(проект "Зайцы и Архитектор")

  
База данных - скриншот страницы  
База данных по целевым группам (некоммерческие 
организации и СОНКО, СМСП, частные лица). Карточка 
субъекта. Скриншот страницы РОО "НСОЦ "ГАЛАТЕЯ"

  
База данных - скриншот страницы  
База данных по целевым группам (некоммерческие 
организации и СОНКО, СМСП, частные лица). Карточка 
субъекта. Скриншот страницы АНО "Студия развития 
личности "Солнце и звезды"

  
База проектов (практик)  
Скриншот страницы "О проекте"

 
Мероприятие: Разработан сайт в соответствии с нормативно-правовыми требованиями к образовательным учреждениям. 
Опубликованы рабочие программы (модули) дисциплин на сайте АУР по 5 направлениям.
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Разработка сайта  
Рабочая встреча команды

  
Разработка сайта  
Рабочая встреча команды

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта
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Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

 
Мероприятие: Сформированы группы для обучения и сопровождения в 3-х муниципальных районах. Подготовлено не 
менее 8 специалистов по организации обучающих мероприятий.
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Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Обучающее 
мероприятие 5 ноября 2019 года.

  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Обучающее 
мероприятие 5 ноября 2019 года.

  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Обучающее 
мероприятие 6 ноября 2019 года.

  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Обучающее 
мероприятие 6 ноября 2019 года.

18

19-2-008339_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-10



  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Обучающее 
мероприятие 7 ноября 2019 года.

  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Обучающее 
мероприятие 7 ноября 2019 года.

  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Мероприятие 8 
ноября 2019 года

  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Мероприятие 8 
ноября 2019 года
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Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Мероприятие 30 
ноября 2019 года

  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Мероприятие 30 
ноября 2019 года

  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Мероприятие 23 
декабря 2019 года.

  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Мероприятие 23 
декабря 2019 года.
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Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Мероприятие 24 
января 2020 года.

  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Мероприятие 24 
января 2020 года.

  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Мероприятие 6 
февраля 2020 года.

  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Мероприятие 6 
февраля 2020 года.
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Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Мероприятие 7 
февраля 2020 года.

  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Мероприятие 7 
февраля 2020 года.

  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Мероприятие 7 
февраля 2020 года.

  
Подготовка специалистов  
Программа подготовки координаторов в муниципальных 
районах, тренеров консультантов - специалистов по 
организации обучающих мероприятий. Мероприятие 7 
февраля 2020 года.

 
Мероприятие: Проведение рабочих совещаний экспертно-консультационного совета, экспертных групп, ученого совета, 
кафедр
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Рабочее совещание  
Заседание Кластера Социальной Экономики и Инноваций. 
Презентация проекта. 29.06.2020

  
Рабочее совещание  
Заседание Кластера Социальной Экономики и Инноваций. 
Презентация проекта. 29.06.2020

  
Рабочее совещание  
Рабочее совещание АУР. 11.06.2020

  
Рабочее совещание  
Рабочее совещание АУР. Кафедра ВОДМ. 24.06.2020

  
Рабочее совещание  
Рабочее освещение АУР, ЭКС. 07.07.2020

  
Рабочее совещание  
Рабочее совещание АУР. Кафедра ВОДМ. 30.07.2020
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Рабочее совещание  
Рабочее совещание в рамках кафедры геронтологии. Работа 
со старшим поколением. 09.06.2020

  
Рабочее совещение  
Рабочее совещание кафедры прикладной экологии 26.04.
2020

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

В отчетном периоде на реализацию проекта в качестве софинансирования организацией привлечены средства в размере 1 
307 741,75 рублей, в том числе: на зарплату штатных сотрудников (с отчислениями в фонда) - 838 906,7 рублей; на 
подготовку и проведения обучающих мероприятий кафедр - 125 000,0 рублей; на приобретение площадки webinar.ru для 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.
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организации дистанционной работы и обучения 160 000,00; на аренду - 117 835,05 рублей; разработка брендбука и 
лицензирование АУР - 66 000,00 и т.д.

Название Описание Файл Дата

Ученый (педагогический) совет Ученый (педагогический совет) кафедры 
геронтологии АУР

Ученый совет АУР- кафедра 
геронтологии.pdf 25.09.2020

Экспертно-консультационный 
совет

Экспертно-консультационный совет 
кафедры геронтологии АУР

ЭКС АУР - кафедра 
геронтологии.pdf 25.09.2020

Консультационные сессии (списки 
участников)

Списки участников консультационных 
сессий, организованных кафедрой СЭО 
АУР

консультационные сессии - 
кафедра СЭО.pdf 28.09.2020

Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин (учебные 
курсы, модули, методические материалы) 
кафедры геронтологии АУР

Рабочие программы 
дисцеплин - кафедра 
геронтологии АУР.pdf

25.09.2020

Базы данных
Шаблоны баз данных по направлениям: 
организации, эксперты, методики, 
лучшие практики.

БАЗЫ ДАННЫХ - шаблоны.
pdf 17.08.2020

Описание программы (курса) Описание программы (курса) для 
размещения на сайте АУР

Программа (курс) - АУР - 
шаблон.pdf 18.08.2020

Приказ
Приказ о создании и организации 
деятельности Кафедры геронтологии 
АУР

Приказ - Кафедра 
геронтологии АУР.pdf 22.09.2020

План работы План работы Кафедры геронтологии АУР План работы - Кафедра 
геронтологии АУР.pdf 22.09.2020

Положение Положение о Кафедре геронтологии АУР Положение - Кафедра 
геронтологии АУР.pdf 22.09.2020

Протокол по итогам заседания 
Ученого (педагогического) совета

Протокол по итогам заседания Ученого 
(педагогического) совета Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного образования «Академия 
устойчивого развития». Подготовка и 
презентация рабочих программ 
дисциплин (учебных курсов, модулей, 
методических материалов). Обсуждение 
и согласование рабочих программ АУР

протокол ученого 
(педагогического) совета 3.
03.2020.pdf

01.10.2021

Программа по подготовке координаторов приложение - обучение Подготовка специалистов 01.10.2021

Дополнительные документы
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в муниципальных районах, тренеров-
консультантов – специалистов по 
организации обучающих мероприятий. 
Учебный план. Список участников.

координаторов -программа, 
учебный план, список.pdf

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Волова Анастасия Викторовна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2020 по 31.12.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Новгородский региональный общественный фонд содействия некоммерческим проектам (ФСНП)

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1025300009899

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Академия Устойчивого Развития (АУР)

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-008339
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Сформирована экспертная группа из 6 человек. Эксперты 
обеспечены оборудованным рабочим местом, 
помещением, питанием, средствами связи. Проведен 
аудит проекта и имеющихся материалов. Организовано 
заседание ЭКС в формате онлайн и офлайн.

15.12.2020 15.12.2020 исполнена Причин несоответствия незапланированным 
параметрам нет.

2.

Организованы курсы по темам в 3-х крупных районах 
области в соответствии с полученным запросом с 
участием не менее 30 человек в формате онлайн и 
офлайн.

31.12.2020 31.12.2020 исполнена Причин несоответствия незапланированным 
параметрам нет.

Проведены обучающие мероприятия (курсы) по 5-ти 
направлениям: не менее 1-го обучающих курсов с 3. 31.12.2020 31.12.2020 исполнена Причин несоответствия незапланированным 

параметрам нет.
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участием не менее 15 человек; не менее 3-х мастер-
классов по отработке навыков с участием не менее 10 
человек; разработано не менее 2-х видеокурсов с 
участием не менее 10 человек; акселерационная 
программа с организацией консультационных сессий не 
реже 2-х раз в квартал за 9 месяцев с участием не менее 5 
человек. По направлениям «Одарённое детство» и 
«Взрослое население» организована международная 
стажировка с участием не менее 15 человек. 
Мероприятия будут проведены в формате онлайн и 
офлайн.

4.

Организовано индивидуальное сопровождение не менее 
20 проектов. Для 10 участников акселерационных 
программ организовано консультирование здесь и сейчас, 
отрабатывается практика совместной работы по 
индивидуальным траекториям. Всего 150 часов 
консультаций в формате онлайн и офлайн.

31.12.2020 31.12.2020 исполнена Причин несоответствия незапланированным 
параметрам нет.

5.
Опубликованы информационные материалы о ходе 
реализации проекта с периодичностью не реже одного 
раза в неделю (всего 48 публикаций).

31.12.2020 31.12.2020 исполнена Причин несоответствия незапланированным 
параметрам нет.

6.

Проведена 2-х дневная сессия (топ-конференция) в 
формате онлайн и офлайн. Организовано участие не 
менее 150 человек, в том числе с участием не менее 32 
экспертов, тренеров, трекеров, с приглашением не менее 
36 партнеров из среды СОНКО и СП.

31.12.2020 31.12.2020 исполнена Причин несоответствия незапланированным 
параметрам нет.

3.7. Получена лицензия на осуществление деятельности в сфере дополнительного образования детей и 
взрослых. Контрольная дата: 30.10.2020. Фактическая дата: 18.12.2020. Сведения о выполнении: исполнена. 
Причины несоответствия запланированным параметрам: потребовалось больше времени для согласования 
документов, проведения проверок уполномоченными органами. 3.8. Разработан сайт в соответствии с 
нормативно-правовыми требованиями к образовательным учреждениям. Опубликованы рабочие программы 
(модули) дисциплин на сайте АУР по 5 направлениям. Контрольная дата: 30.10.2020. Фактическая дата: 30.
10.2020. Сведения о выполнении: исполнена. Причины несоответствия запланированным параметрам: 
причин несоответствия заявленным параметрам нет. 3.9. Начата организация деятельности АУР в малых 
городах районах области. Проведены переговоры и согласования с 4-мя ОМСУ. Проведены количественные 
(не менее 150 человек в каждом районе) и качественные (не менее 10 негосударственных и бюджетных 
учреждений в каждом районе) исследования. Всего 640 респондентов. Контрольная дата: 15.12.2020. 
Фактическая дата: 15.12.2020. Сведения о выполнении: исполнена. Причины несоответствия 
запланированным параметрам: причин несоответствия заявленным параметрам нет. 3.10. Сформированы 
группы для обучения и сопровождения в 3-х муниципальных районах. Подготовлено не менее 8 
специалистов по организации обучающих мероприятий. Контрольная дата: 15.12.2020. Фактическая дата: 

Дополнительный комментарий
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15.12.2020. Сведения о выполнении: исполнена. Причины несоответствия запланированным параметрам: 
причин несоответствия заявленным параметрам нет. 3.11. Проведена презентация АУР с приглашением не 
менее 5 министерств социального блока, не менее 5 СМИ и участием не менее 15 экспертов в формате 
онлайн и офлайн. Контрольная дата: 31.12.2020. Фактическая дата: 31.12.2020. Сведения о выполнении: 
исполнена. Причины несоответствия запланированным параметрам: причин несоответствия заявленным 
параметрам нет.

 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

В ходе проекта создана модель негосударственного универсального народного института в режиме обучения, поддержки, 
развития инициатив каждого человека, были отработаны направления: взрослое население, одарённое детство, социальное 
проектирование и предпринимательство, менеджмент в изменяющихся условиях, экология. В рамках своей миссии по 
вовлечению общественных институтов, правительства и бизнеса, Академия Устойчивого Развития выстраивала 
кафедральную работу через создание центральной площадки (АНО ДО «АУР») и на площадках стратегических партнёров 
(Кафедра менеджмента изменений – ИП Бежовец В.Э, (Центр «Идеалогика») и кафедра прикладной экологии - ООО 
««Новгородский региональный центр экологического проектирования» («Новгородрегионпроект»), (Кафедра СЭИ - АНО 
"ЦИСС Новгородской области"), (Кафедра ВОДМ - ИП Комарова И.И. и МПАДО), а также на площадках партнеров проекта 
в районах области. АУР организовала взаимодействие с министерствами экономического и социального блока, экспертами, 
негосударственными организациями и учреждениями, использовала возможности сетевых сообществ из регионов России и 
Европы. На базе АУР продолжена работа Мастерской проектов и новых видов услуг (грант ФПГ 2018 год) по 
сопровождению проектов, инициируемых СОНКО, социальными предпринимателями и инициативными группами, по 
оказанию социальных услуг населению, по решению социально-значимых проблем. Были разработаны 25 программ 
(универсальных учебных модулей) по устойчивому развитию, организована работа с такими целевыми группами как 
негосударственные организации, создающие новые услуги и сервисы в социальной сфере; ОМСУ в части работы с 
инициативами граждан, направленными на повышение уровня качества жизни; учреждения и организации социальной 
сферы, работающие с «особенными», нуждающимися категориями граждан; образовательные и дошкольные учреждения в 
части подготовки кадров и включения учащихся в социальные проекты и практики; частные лица с инициативами, в том 
числе люди пожилого возраста, одаренные дети и молодые семьи, социальные предприниматели и инициативные группы в 
процессе реализации острых социально-значимых проблем. Таким образом, реализация проекта «Академия устойчивого 
развития» привела к конкретным позитивным количественным и качественным результатам, включила более 1000 человек в 
процессы обучения, акселерации, консультирования, общения в разнообразных доступных форматах. Создана уникальная 
модель горизонтальной партнерской структуры-сети, рыночно-ориентированного типа, с учетом потребностей и запросов 
участников. Централизация и организационное обеспечение через площадку АНО ДО «Академия устойчивого развития» 
позволили обеспечить управляемость системой, структурами и взаимодействием.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)
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1.
Получена лицензия на осуществление 
деятельности в сфере дополнительного 
образования детей и взрослых

c 03.12.2019 по 
30.10.2020

c 03.12.2019 по 
18.12.2020

АУР получена лицензия на осуществление деятельности в сфере 
дополнительного образования детей и взрослых. Приложение: копия лицензии

Наименование количественного показателя Значение

Лицензия на осуществление деятельности в сфере дополнительного образования детей и 
взрослых 1

2.

Разработан сайт в соответствии с нормативно-
правовыми требованиями к образовательным 
учреждениям. Опубликованы рабочие 
программы (модули) дисциплин на сайте АУР 
по направлениям.

c 05.12.2019 по 
30.10.2020

c 05.12.2019 по 
30.10.2020

В соответствии с нормативно-правовыми требованиями к образовательным 
учреждениям разработан сайт АУР (http://aur53.ru/). Проведена работа по 
наполнению сайта информацией. Информация структурируется по разделам: 
проекты, расписание, обучение и образование, в разделе «академия» 
размещаются сведения об образовательной деятельности, информация о 
кафедрах и программах, научно-педагогическом составе, партнерах и др. 
Программы (модули) размещены на сайте в разделе «Академия» - «Сведения об 
образовательной организации» - «Образование» http://aur53.ru/%d0%be%d0%b1-
%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b8/%d1%81%
d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%
d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%
b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%
d0%b5%d0%bb%d1%8c/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%
b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/ (аннотации к программам и учебные 
планы). Приложение: скриншоты основных страниц сайта.

Наименование количественного показателя Значение

Сайт АУР 1

Число направлений, по которым опубликованы рабочие программы (модули) дисциплин на 
сайте АУР 5

3.

Сформирована экспертная группа из 6 человек. 
Эксперты обеспечены оборудованным рабочим 
местом, помещением, питанием, средствами 
связи. Проведен аудит проекта и имеющихся 
материалов. Организовано заседание ЭКС в 
формате онлайн и офлайн.

c 15.07.2020 по 
15.12.2020

c 01.11.2020 по 
15.12.2020

Сформирована группа экспертов, в состав которой вошли представители научно-
педагогического и экспертного советов АУР, заведующие кафедр АУР (кафедра 
социальной экономики и инноваций, кафедра прикладной экологии, кафедра 
геронтологии, кафедра менеджмента изменений, кафедра воспитания и 
образования детей младшего возраста). Организован процесс работы экспертной 
группы с документами, рабочими программами, презентациями и иными 
материалами, разработанными в рамках реализации проекта. Проведен аудит 
проекта и имеющихся материалов. Состоялось заседание ЭКС в формате онлайн 
и офлайн (18 декабря 2020, 11 участников). По итогам подготовлен сборник по 
результатам реализации проекта в онлайн формате. Приложения: сборник 
материалов, фотоматериалы (скриншоты).

Наименование количественного показателя Значение

Число участников экспертной группы 6

4
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4.

Начата организация деятельности АУР в малых 
городах и районах области. Проведены 
переговоры и согласования с 4-мя ОМСУ. 
Проведены количественные (не менее 150 
человек в каждом районе) и качественные (не 
менее 10 негосударственных и бюджетных 
учреждений в каждом районе) исследования. 
Всего 640 респондентов.

c 15.02.2020 по 
15.12.2020

c 15.02.2020 по 
15.12.2020

В процессе достижения показателей ККТ была проведена работа с партнёрами: 
на этапе формирования технического задания определены целевые группы, 
согласованы опросные анкеты; на этапе оценки и анализа полученных данных – 
участие в экспертной группе по формированию и подготовке аналитического 
отчета. Исследования проведены за счет средств партнёров, подготовлен и 
напечатан аналитический отчет, данные предоставлены для использования в 
рамках реализации проекта. В отчетном периоде проведены исследования: 1.
Количественное исследование: «Маркетинг социальных услуг - муниципальное 
измерение» - сравнительный анализ потребностей населения Новгородской 
области при возможном получении социальных услуг в различных районах 
Новгородской области (июль 2020, 500 респондентов, Великий Новгород, 
Боровичский, Валдайский, Старорусский, Чудовский МР) 2.Качественное 
исследование - экспертные интервью «Социальные проекты и инвестиционные 
потребности субъектов малого и среднего предпринимательства Новгородской 
области, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства» (ноябрь 2020, 50 респондентов) Ранее проведено мини-
исследование по определению запроса и потребности людей пожилого возраста, 
проживающих на территории Новгородской области (декабрь 2019 - февраль 
2020, 100 респондентов из Великого Новгорода, Новгородского, Чудовского и 
Маловишерского МР) (информация представлена в отчете за 2 этап) Полученные 
данные будут использованы для работы с целевой аудиторией, разработки 
обучающих программ (курсов) и мероприятий АУР. Приложения: 
фотоматериалы (скриншоты)

Наименование количественного показателя Значение

Число муниципальных районов 5

Число участников количественных исследований 500

Число участников качественных исследований 50

5.

Сформированы группы для обучения и 
сопровождения в 3-х муниципальных районах. 
Подготовлено не менее 8 специалистов по 
организации обучающих мероприятий.

c 16.02.2020 по 
15.12.2020

c 05.11.2019 по 
15.12.2020

В ноябре 2019 - феврале 2020 года во взаимодействии с ЦИСС Новгородской 
области подготовлено 12 координаторов в муниципальных районах, тренеров 
консультантов - специалистов по организации обучающих мероприятий из 
Великого Новгорода и районов области, в том числе 8 специалистов обучались с 
привлечением средств гранта (информация представлена в отчете за 2 этап). В 
отчетном периоде прошедшие обучение специалисты привлекались для 
проведения мероприятий проекта, в том числе выездных мероприятий в 
Боровичском, Валдайском, Чудовском муниципальных районах и Великом 
Новгороде, работы с целевой группой на местах, проведения исследований и 
обучающих мероприятий. Приложения: фотоматериалы, копии сертификатов.

Наименование количественного показателя Значение

Число подготовленных специалистов по организации обучающих мероприятий 12

5
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6.

Проведена презентация АУР с приглашением не 
менее 5 министерств социального блока, не 
менее 5 СМИ и участием не менее 15 экспертов 
в формате онлайн и офлайн.

c 05.12.2019 по 
31.12.2020

c 05.12.2019 по 
31.12.2020

В связи со сложившейся ситуацией вызванной угрозой распространения 
короновируса COVID-2019 презентация АУР была проведена в ином формате, 
отличном от в запланированного на этапе подготовки проекта. Модель академии 
устойчивого развития (АУР) была представлена ректором АУР Костенко Н.В. на 
мероприятиях в формате онлайн и офлайн с участием представителей органов 
исполнительной и муниципальной власти, СОНКО, некоммерческих 
организаций и учреждений, субъектов малого и среднего предпринимательства, 
СМИ, экспертов, инициативных граждан: 1) на Ярмарке проектов в рамках 
Валдайской сессии 3 октября 2020 года (22 участника); 2) в рамках вебинара 
«Академия устойчивого развития» презентация модели АУР 10 ноября 2020 года 
для участников кластера социальной экономики и инноваций (20 участников); 3) 
в рамках 10-й международной научно-практической конференции «Воспитание и 
обучение детей младшего возраста» 10-12 декабря 2020 года с участием 22243 
специалистов, 64 государств, 85 регионов РФ, 54 мероприятия, 407 спикеров; 4) 
в рамках Гражданского межрегионального Форума «За будущее России: 
современные вызовы и консолидация регионов» 19-21 ноября 2020 года с 
участием ведущих федеральных экспертов, в том числе представителей 
Международной педагогической академии дошкольного образования г. Москва, 
Аналитического центра при Правительстве РФ, Всемирного банка и других 
ведущих организаций, специализирующихся на вопросах развития детства; 5) в 
рамках 2-х дневной международной сессии (топ-конференции) по устойчивому 
развитию 7-8 декабря 2020 года: 11 секций, 84 спикера и модератора, 4 страны, 
18 городов и населенных пунктов, 446 участников ЗУМ конференций и прямых 
трансляций на 3 каналах ютуб, 15 партнеров Конференции. Приложения: 
фотоматериалы (скриншоты)

Наименование количественного показателя Значение

Число презентаций 5

7.

Организованы курсы (районные мероприятия) 
по темам в 3-х крупных районах области в 
соответствии с полученным запросом с 
участием не менее 30 человек в формате онлайн 
и офлайн.

c 01.05.2020 по 
31.12.2020

c 01.03.2020 по 
31.12.2020

Организованы курсы (районные мероприятия) по направлениям деятельности 
кафедр: 1) 11 декабря г. Чудово установочно-методическая сессия по проекту 
«Одаренный ребенок» (кафедры СЭИ, ВОДМ). 2) 4 марта, Обучающий выездной 
курс «Одаренный ребенок» в г. Чудово 1й день (кафедра ВОДМ). 3) 5 марта, 
Обучающий выездной курс «Одаренный ребенок» в г. Чудово2й день (кафедра 
ВОДМ). 4) 6 марта, Обучающий выездной курс «Одаренный ребенок» в г. 
Чудово 3й день (кафедра ВОДМ). 5) 1-3.10.2020, Валдайская сессия 
«Социальные инновации - 2020» (кафедры СЭИ, ВОДМ, геронтологии, 
менеджмента изменений) 6) 7.10.2020, Чудовская сессия «Социальные 
инновации - 2020» (кафедры СЭИ, геронтологии) 7) 14.10.2020, Боровичская 
сессия «Социальные инновации - 2020» (кафедры СЭИ, геронтологии, 
менеджмента изменений) Приложения: программы, списки участников, 
фотоматериалы (скриншоты)

6
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Наименование количественного показателя Значение

Число районов 3

Число участников 223

8.

Организовано индивидуальное сопровождение 
не менее 20 проектов. Для 10 участников 
акселерационных программ организовано 
консультирование здесь и сейчас, 
отрабатывается практика совместной работы по 
индивидуальным траекториям. Всего 150 часов 
консультаций в формате онлайн и офлайн.

c 01.02.2020 по 
31.12.2020

c 01.11.2019 по 
31.12.2020

В рамках реализации проекта на сопровождении находится 20 проектов по 
направлениям деятельности кафедр. Приложение: проекты на сопровождении. В 
рамках деятельности кафедр для участников проекта организованы 
консультационные сессии в формате онлайн и офлайн– 26. Проведено 190 часов 
консультаций. Приложение: информация о проведенных консультационных 
сессиях по направлениям деятельности кафедр, списки участников, 
фотоматериалы (скриншоты) 4 консультационные сессии проведены в рамках 
выездных мероприятий в районы Новгородской области.

Наименование количественного показателя Значение

Число проектов на сопровождении 20

Число участников акселерационных программ, получивших консультации в формате "здесь и 
сейчас" 34

Число часов консультаций 190

9.

Опубликованы информационные материалы о 
ходе реализации проекта с периодичностью не 
реже одного раза в неделю (всего 48 
публикаций).

c 02.12.2020 по 
31.12.2020

c 02.12.2020 по 
31.12.2020

В течение всего периода реализации проекта готовились и размещались на 
информационных ресурсах АУР и партнеров информационные и иные 
материалы о ходе реализации проекта, деятельности кафедр и мероприятиях 
проводимых в рамках проекта. Опубликовано более 104 материалов. 
Приложение: перечень публикаций, фотоматериалы (скриншоты страниц сайта)

Наименование количественного показателя Значение

Число опубликованных материалов о ходе реализации проекта 104

В связи с тем, что условия на этапе планирования серьёзно отличались от 
реальных и фактически возможных условий на этапе проведения Конференции в 
ходе реализации проекта, в целях получения необходимого результата 
принимались решения быстрого реагирования. Они включали в себя работу в 
новых условиях и новом формате: 1)расширение географии; 2)увеличение числа 
участников; 3)увеличение числа экспертов; 4)дополнительные секции и новое 
смысловое наполнение; 5)новые технические условия и необходимость 
технического сопровождения; 6)новый дизайн мероприятия; 7)ведение записей и 
их трансляция в режиме реального времени для всех, в том числе, 
международных участников. Контрагентами выступили партнёры по сетевому 
взаимодействию, имеющие опыт организационной работы, опыт работы с 
экспертным сообществом, с международными партнёрами, а также, опыт 
технического сопровождения. Работа осуществлялась совместно, с отработкой 
каждой секции, с каждым модератором, с каждым спикером, с каждой 

10.

Проведена 2-х дневная сессия (топ-
конференция) в формате онлайн и офлайн. 
Организовано участие не менее 150 человек, в 
том числе с участием не менее 32 экспертов, 
тренеров, трекеров, с приглашением не менее 36 
партнеров из среды СОНКО и СП.

c 15.09.2020 по 
31.12.2020

c 15.09.2020 по 
31.12.2020
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презентацией и с каждым докладом. Всё это осложнялось тем, что работа 
осуществлялась в удалённом дистанционном формате. Был создан сайт 
конференции http://aur53.tilda.ws/. Все материалы конференции вошли в 
отдельный сборник. Получены серьёзные итоговые результаты. Приложения: 
программа конференции, отчет, фотоматериалы (скриншоты)

Наименование количественного показателя Значение

Число участников 446

Число экспертов, тренеров, трекеров 84

Число партнеров из среды СОНКО и СП 36

11.

Проведены обучающие мероприятия по 
5направлениям: не менее 1го обучающего курса 
- не менее 15чел; не менее 3х мастер-классов по 
отработке навыков - не менее 10чел; 2х 
видеокурсов - 10чел; акселерационная 
программа с организацией консультационных 
сессий не реже 2х раз в квартал за 9мес. - не 
менее 5чел. Мероприятия будут проведены в 
формате онлайн и офлайн.

c 25.01.2020 по 
31.12.2020

c 25.01.2020 по 
31.12.2020

В рамках реализации проекта во взаимодействии с партнерами и на условиях 
софинансирования по направлениям деятельности кафедр проведены обучающие 
мероприятия: 1) Акселератор «Социальные инновации» (межотраслевая 
программа, 11.2019–02.2020) 2) Акселератор «Экономика продукта, маркетинг и 
продажи в социальном предпринимательстве» (межотраслевая программа, 12.
2019–02.2020) 3) Вебинар «Социальное предпринимательство» для студентов 
1курса (кафедра СЭИ, 24.03.2020) 4) Вебинар «Рынок социальных услуг для 
старшего поколения» (кафедра геронтологии, 27.03.2020) 5) Антикризисная 
модульная программа «Как стать самозанятым или создать социальное 
предприятие» (кафедра СЭИ, 06-07.2020) 6) Вебинар «Работа с людьми 
предпенсионного возраста. Профориентация старшего поколения» (кафедра 
геронтологии, 10.06.2020) 7) Акселератор «Социальное инженерное бюро» или 
«Как стать поставщиком социальных услуг» (межотраслевая программа, 09-11.
2020) 8) Акселератор «Социальные инновации (продукт и управление)» 
(межотраслевая программа, сентябрь–ноябрь 2020) 9) Дни проекта «Одаренное 
детство»: вебинар «Одаренное детство»; организационно-обучающий семинар 
«Одаренный ребенок» (кафедра ВОДМ, 5-6.10.2020) 10) Обучающий курс 
«Организация и сопровождение лабораторного контроля за соблюдением 
экологических нормативов предприятия» (кафедра прикладной экологии, 19-23.
10.2020) 11) Обучающий вебинар «Чистая вода» (кафедра прикладной экологии, 
17.11.2020) 12) Обучающий курс «Модульная программа «Менеджмент 
организации / менеджмент в секторе социальной экономики» (кафедра 
менеджмента изменений, 2–23.12.2020) Приложения: сводная информация, 
программы, списки участников, фотоматериалы (скриншоты) Созданы 
видеокурсы: 1) Введение в менеджмент. 2) Практика и профилактика проблем 
граждан старшего поколения. 3) Как стать самозанятым или создать социальное 
предприятие. 4) Образовательная революция и детская одаренность. 5) Теория 
Дж. Хекмана об эффективности системы образования Приложение: перечень 
видеокурсов АУР

Наименование количественного показателя Значение

8
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Чисто обучающих мероприятий 12

Число участников 177

12.

Организованы международные стажировки по 
направлениям "Образование" ("Одарённое 
детство") и "Взрослое население" с участием не 
менее 15 человек.

c 01.12.2019 по 
31.12.2020

c 01.12.2019 по 
31.12.2020

Международные стажировки организованы в раках соглашения и во 
взаимодействии с ЦИСС Новгородской области на условиях софинансирования. 
1. Обучающий курс: методы и инструменты в неформальном образовании – 
«Обучение через опыт как стратегия обучения в 21 веке» (17-21. 12.2019, г. 
Коккола). В стажировке приняли участие 6 специалистов. Стажировка 
проводилась в формате офлайн. Участники познакомились с системой 
образования Финляндии, разными формами формального и неформального 
образования, посетили муниципальную школу, частный детский сад, 
молодежный центр, школу экологического образования, на практике 
протестировали различные формы и методы работы с детьми и молодежью. 2. 
Обучающий курс – профильная международная стажировка по теме «Взрослое 
население» (1-15.12.2020, кафедра геронтологи). В стажировке приняли участие 
10 специалистов. Стажировка проводилась в формате онлайн, включила онлайн-
лекции, знакомство с методиками и результатами исследований, системой 
формирования социальной политики по работе с людьми пожилого возраста в 
Финляндии, практические занятия по теме, сопровождение (индивидуальное 
консультирование) с привлечением международных консультантов-тренеров. 
Полученный опыт будет использован в работе АУР, кафедр и партнеров проекта. 
Показатели отличаются от запланированных в связи с изменением запроса 
потенциальных участников. Приложение: программы, списки участников, 
фотоматериалы (скриншоты).

Наименование количественного показателя Значение

Число международных стажировок 2

Число участников международных стажировок 16
 

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Новостные, информационные и иные материалы о ходе реализации проекта, деятельности кафедр и мероприятиях, 
проводимых в рамках проекта опубликованы на информационных ресурсах Фонда, АУР, партнеров. Приложение: перечень 
публикаций.

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 

 
Мероприятие: Получена лицензия на осуществление деятельности в сфере дополнительного образования детей и взрослых

9

19-2-008339_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-10



  
Лицензия АУР  
Лицензия АУР на осуществление деятельности в сфере 
дополнительного образования детей и взрослых

  
Лицензия АУР  
Лицензия АУР на осуществление деятельности в сфере 
дополнительного образования детей и взрослых

 
Мероприятие: Разработан сайт в соответствии с нормативно-правовыми требованиями к образовательным учреждениям. 
Опубликованы рабочие программы (модули) дисциплин на сайте АУР по направлениям.

(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

10
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Разработка сайта АУР  
Работа команды

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

11
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Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

  
Сайт АУР  
Скриншот страницы сайта

 
Мероприятие: Сформирована экспертная группа из 6 человек. Эксперты обеспечены оборудованным рабочим местом, 
помещением, питанием, средствами связи. Проведен аудит проекта и имеющихся материалов. Организовано заседание ЭКС 
в формате онлайн и офлайн.
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Заседание ЭКС  
Заседание ЭКС и партнеров АУР в формате онлайн.

  
Заседание ЭКС  
Заседание ЭКС и партнеров АУР в формате онлайн.

 
Мероприятие: Начата организация деятельности АУР в малых городах и районах области. Проведены переговоры и 
согласования с 4-мя ОМСУ. Проведены количественные (не менее 150 человек в каждом районе) и качественные (не менее 
10 негосударственных и бюджетных учреждений в каждом районе) исследования. Всего 640 респондентов.

  
Количественные и качественные исследования  
Качественное исследование - экспертные интервью 
«Социальные проекты и инвестиционные потребности 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Новгородской области, осуществляющих деятельность в 
сфере социального предпринимательства»

  
Качественные и количественные исследования  
Качественное исследование - экспертные интервью 
«Социальные проекты и инвестиционные потребности 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Новгородской области, осуществляющих деятельность в 
сфере социального предпринимательства»
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Качественные и количественные исследования  
Качественное исследование - экспертные интервью 
«Социальные проекты и инвестиционные потребности 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Новгородской области, осуществляющих деятельность в 
сфере социального предпринимательства»

  
Количественные и качественные исследования  
Качественное исследование - экспертные интервью 
«Социальные проекты и инвестиционные потребности 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Новгородской области, осуществляющих деятельность в 
сфере социального предпринимательства»

  
Количественные и качественные исследования  
Качественное исследование - экспертные интервью 
«Социальные проекты и инвестиционные потребности 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Новгородской области, осуществляющих деятельность в 
сфере социального предпринимательства»

  
Количественные и качественные исследования  
Количественное исследование: «Маркетинг социальных 
услуг - муниципальное измерение» - сравнительный анализ 
потребностей населения Новгородской области при 
возможном получении социальных услуг в различных 
районах Новгородской области
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Количественные и качественные исследования  
Количественное исследование: «Маркетинг социальных 
услуг - муниципальное измерение» - сравнительный анализ 
потребностей населения Новгородской области при 
возможном получении социальных услуг в различных 
районах Новгородской области

  
Количественные и качественные исследования  
Количественное исследование: «Маркетинг социальных 
услуг - муниципальное измерение» - сравнительный анализ 
потребностей населения Новгородской области при 
возможном получении социальных услуг в различных 
районах Новгородской области

  
Количественные и качественные исследования  
Количественное исследование: «Маркетинг социальных 
услуг - муниципальное измерение» - сравнительный анализ 
потребностей населения Новгородской области при 
возможном получении социальных услуг в различных 
районах Новгородской области

  
Количественные и качественные исследования  
Количественное и качественное маркетинговое 
исследование по теме «Выявление потребностей и 
возможностей удовлетворения жизненно необходимых 
услуг социального характера пожилых людей на территории 
региона»
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Количественные и качественные исследования  
Количественное и качественное маркетинговое 
исследование по теме «Выявление потребностей и 
возможностей удовлетворения жизненно необходимых 
услуг социального характера пожилых людей на территории 
региона»

 
Мероприятие: Сформированы группы для обучения и сопровождения в 3-х муниципальных районах. Подготовлено не 
менее 8 специалистов по организации обучающих мероприятий.

  
Участие специалистов в организации и проведении 
мероприятий  
Участие координаторов в муниципальных районах, 
тренеров-консультантов - специалистов по организации 
обучающих мероприятий в организации и проведении 
мероприятий проекта. Валдайская сессия, 1-3 октября 2020 
года

  
Участие специалистов в организации и проведении 
мероприятий  
Участие координаторов в муниципальных районах, 
тренеров-консультантов - специалистов по организации 
обучающих мероприятий в организации и проведении 
мероприятий проекта. Валдайская сессия, 1-3 октября 2020 
года
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Участие специалистов в организации и проведении 
мероприятий  
Участие координаторов в муниципальных районах, 
тренеров-консультантов - специалистов по организации 
обучающих мероприятий в организации и проведении 
мероприятий проекта. Работа специалистов в рамках 
акселерационных программ. Великий Новгород, ноябрь 
2019 - февраль 2020 года

  
Участие специалистов в организации и проведении 
мероприятий  
Участие координаторов в муниципальных районах, 
тренеров-консультантов - специалистов по организации 
обучающих мероприятий в организации и проведении 
мероприятий проекта. Работа специалистов в рамках 
акселерационных программ. Великий Новгород, ноябрь 
2019 - февраль 2020 года

  
Участие специалистов в организации и проведении 
мероприятий  
Участие координаторов в муниципальных районах, 
тренеров-консультантов - специалистов по организации 
обучающих мероприятий в организации и проведении 
мероприятий проекта. Работа специалистов в рамках 
акселерационных программ. Великий Новгород, ноябрь 
2019 - февраль 2020 года

  
Участие специалистов в организации и проведении 
мероприятий  
Участие координаторов в муниципальных районах, 
тренеров-консультантов - специалистов по организации 
обучающих мероприятий в организации и проведении 
мероприятий проекта. Работа специалистов в рамках 
акселерационных программ. Великий Новгород, ноябрь 
2019 - февраль 2020 года
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Обучение специалистов  
Вручение координаторам в муниципальных районах, 
тренерам-консультантам - специалистам по организации 
обучающих мероприятий сертификатов по итогам обучения. 
Великий Новгород, 7 февраля 2020 года

  
Обучение специалистов  
Вручение координаторам в муниципальных районах, 
тренерам-консультантам - специалистам по организации 
обучающих мероприятий сертификатов по итогам обучения. 
Великий Новгород, 7 февраля 2020 года

  
Участие специалистов в организации и проведении 
мероприятий  
Участие координаторов в муниципальных районах, 
тренеров-консультантов - специалистов по организации 
обучающих мероприятий в организации и проведении 
мероприятий проекта. Работа специалистов в рамках 
акселерационных программ. Великий Новгород, ноябрь 
2019 - февраль 2020 года

  
Участие специалистов в организации и проведении 
мероприятий  
Участие координаторов в муниципальных районах, 
тренеров-консультантов - специалистов по организации 
обучающих мероприятий в организации и проведении 
мероприятий проекта. Работа специалистов в рамках 
акселерационных программ. Великий Новгород, ноябрь 
2019 - февраль 2020 года
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Участие специалистов в организации и проведении 
мероприятий  
Участие координаторов в муниципальных районах, 
тренеров-консультантов - специалистов по организации 
обучающих мероприятий в организации и проведении 
мероприятий проекта. Чудовская сессия, 7 октября 2020 
года

  
Участие специалистов в организации и проведении 
мероприятий  
Участие координаторов в муниципальных районах, 
тренеров-консультантов - специалистов по организации 
обучающих мероприятий в организации и проведении 
мероприятий проекта. Валдайская сессия, 1-3 октября 2020 
года

  
Участие специалистов в организации и проведении 
мероприятий  
Участие координаторов в муниципальных районах, 
тренеров-консультантов - специалистов по организации 
обучающих мероприятий в организации и проведении 
мероприятий проекта. Валдайская сессия, 1-3 октября 2020 
года

  
Участие специалистов в организации и проведении 
мероприятий  
Участие координаторов в муниципальных районах, 
тренеров-консультантов - специалистов по организации 
обучающих мероприятий в организации и проведении 
мероприятий проекта. Боровичская сессия, 14 октября 2020 
года

 
Мероприятие: Проведена презентация АУР с приглашением не менее 5 министерств социального блока, не менее 5 СМИ и 
участием не менее 15 экспертов в формате онлайн и офлайн.
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Презентация АУР  
10-я международная научно-практическая конференция 
«Воспитание и обучение детей младшего возраста» 10-12 
декабря 2020 года

  
Презентация АУР  
10-я международная научно-практическая конференция 
«Воспитание и обучение детей младшего возраста» 10-12 
декабря 2020 года

  
Презентация АУР  
Ярмарка проектов в рамках Валдайской сессии 3 октября 
2020 года

  
Презентация АУР  
2-х дневная международная сессия (топ-конференция) по 
устойчивому развитию 7-8 декабря 2020 года. Сессия 
"Кластеры как драйверы развития территории"

  
Презентация АУР  

  
Презентация АУР  
2-х дневная международная сессия (топ-конференция) по 
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2-х дневная международная сессия (топ-конференция) по 
устойчивому развитию 7-8 декабря 2020 года. Он-лайн 
интервью "Как достичь устойчивости в неустойчивом мире"

устойчивому развитию 7-8 декабря 2020 года. Секция 
"Социальное предпринимательство: модели и инструменты"

  
Презентация АУР  
Гражданский межрегиональный Форум «За будущее 
России: современные вызовы и консолидация регионов» 19-
21 ноября 2020 года

  
Презентация АУР  
Вебинар "Академия устойчивого развития" (АУР)

  
Презентация АУР  
Вебинар "Академия устойчивого развития" (АУР)

 
Мероприятие: Организованы курсы (районные мероприятия) по темам в 3-х крупных районах области в соответствии с 
полученным запросом с участием не менее 30 человек в формате онлайн и офлайн.
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Курс "Одаренное детство"  
4,5,6 марта2020 года, г. Чудово

  
Курс "Одаренное детство"  
4,5,6 марта2020 года, г. Чудово

  
Курс "Одаренное детство"  
4,5,6 марта2020 года, г. Чудово

  
Курс "Одаренное детство"  
4,5,6 марта2020 года, г. Чудово
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Курс "Одаренное детство"  
11 декабря 2019 г. Чудово

  
Курс "Одаренное детство"  
11 декабря 2019 г. Чудово

  
Валдайская сессия "Социальные инновации - 2020"  
1-3 октября 2020 г. Валдай

  
Валдайская сессия "Социальные инновации - 2020"  
1-3 октября 2020 г. Валдай
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Валдайская сессия "Социальные инновации - 2020"  
1-3 октября 2020 г. Валдай

  
Валдайская сессия "Социальные инновации - 2020"  
1-3 октября 2020 г. Валдай

  
Валдайская сессия "Социальные инновации - 2020"  
1-3 октября 2020 г. Валдай

  
Валдайская сессия "Социальные инновации - 2020"  
1-3 октября 2020 г. Валдай

  
Чудовская сессия "Социальные инновации - 2020"  
7 октября 2020 г. Чудово

  
Чудовская сессия "Социальные инновации - 2020"  
7 октября 2020 г. Чудово
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Боровичская сессия "Социальные инновации - 2020"  
14 октября 2020 г. Боровичи

  
Боровичская сессия "Социальные инновации - 2020"  
14 октября 2020 г. Боровичи

  
Боровичская сессия "Социальные инновации - 2020"  
14 октября 2020 г. Боровичи

  
Боровичская сессия "Социальные инновации - 2020"  
14 октября 2020 г. Боровичи

  
Чудовская сессия "Социальные инновации - 2020"  

  
Валдайская сессия "Социальные инновации - 2020"  
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7 октября 2020 г. Чудово 1-3 октября 2020 года. Подписание соглашения о 
взаимодействии в рамках проекта и деятельности Академии 
устойчивого развития

 
Мероприятие: Организовано индивидуальное сопровождение не менее 20 проектов. Для 10 участников акселерационных 
программ организовано консультирование здесь и сейчас, отрабатывается практика совместной работы по индивидуальным 
траекториям. Всего 150 часов консультаций в формате онлайн и офлайн.

  
Сопровождение проектов  
Работа экспертов с участниками программ АУР по 
сопровождению проектов

  
Сопровождение проектов  
Работа экспертов с участниками программ АУР по 
сопровождению проектов

  
Сопровождение проектов  
Работа экспертов с участниками программ АУР по 
сопровождению проектов

  
Сопровождение проектов  
Работа экспертов с участниками программ АУР по 
сопровождению проектов
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Сопровождение проектов  
Работа экспертов с участниками программ АУР по 
сопровождению проектов

  
Сопровождение проектов  
Работа экспертов с участниками программ АУР по 
сопровождению проектов

  
Консультационные сессии  
Групповая консультация из цикла "Школа отношений"

  
Консультационная сессия  
6 июля групповая консультация перед защитой проектов 
для участников курса «Как стать самозанятым или создать 
социальное предприятие»

27

19-2-008339_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-10



  
Консультационные сессии  
3 июля групповая консультация перед защитой проектов 
для участников курса «Как стать самозанятым или создать 
социальное предприятие»

  
Консультационные сессии  
7 июля групповая консультация перед защитой проектов 
для участников курса «Как стать самозанятым или создать 
социальное предприятие»

  
Консультационные сессии  
7 октября консультационная сессия в рамках проекта 
«Одаренное детство», г. Чудово

  
Консультационные сессии  
8 сентября консультационная сессия в рамках проекта 
«Одаренное детство»

  
Консультационные сессии  
19 мая для СМСП по вопросам признания субъектов малого 
и среднего предпринимательства социальным предприятием

  
Консультационные сессии  
21 мая для СМСП по вопросам признания субъектов малого 
и среднего предпринимательства социальным предприятием
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Консультационные сессии  
23 апреля для СМСП по вопросам признания субъектов 
малого и среднего предпринимательства социальным 
предприятием

 
Мероприятие: Опубликованы информационные материалы о ходе реализации проекта с периодичностью не реже одного 
раза в неделю (всего 48 публикаций).

  
Материалы на сайте АУР  
Новостные, информационные и иные материалы о ходе 
реализации проекта, деятельности кафедр и мероприятиях 
проводимых в рамках проекта.

  
Материалы на сайте АУР  
Новостные, информационные и иные материалы о ходе 
реализации проекта, деятельности кафедр и мероприятиях 
проводимых в рамках проекта.
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Материалы на сайте АУР  
Новостные, информационные и иные материалы о ходе 
реализации проекта, деятельности кафедр и мероприятиях 
проводимых в рамках проекта.

 
Мероприятие: Проведена 2-х дневная сессия (топ-конференция) в формате онлайн и офлайн. Организовано участие не 
менее 150 человек, в том числе с участием не менее 32 экспертов, тренеров, трекеров, с приглашением не менее 36 
партнеров из среды СОНКО и СП.

  
2-х дневная сессия (топ конференция) в формате онлайн и 
офлайн  
Первая международная онлайн конференция "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в развитии 
территории" 7-8.12.2020. Секция 1. "Онлайн интервью 
"Территория как достичь устойчивости в неустойчивом 
мире"

  
2-х дневная сессия (топ-конференция) в формате онлайн и 
офлайн  
Первая международная онлайн конференция "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в развитии 
территории" 7-8.12.2020. Секция 1. "Онлайн интервью 
"Территория как достичь устойчивости в неустойчивом 
мире"
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2-х дневная сессия (топ-конференция0 в формате онлайн и 
офлайн  
Первая международная онлайн конференция "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в развитии 
территории" 7-8.12.2020. Секция 2. "Дискуссия "Школа. 
Дети. Родители. Молодежь вне школы"

  
2-х дневная сессия (топ-конференция) в формате онлайн и 
офлайн  
Первая международная онлайн конференция "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в развитии 
территории" 7-8.12.2020. Секция 2. "Дискуссия "Школа. 
Дети. Родители. Молодежь вне школы"

  
2-х дневная сессия (топ-конференция) в формате онлайн и 
офлайн  
Первая международная онлайн конференция "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в развитии 
территории" 7-8.12.2020. Секция 3. "Социальное 
предпринимательство: модели и инструменты"

  
2-х дневная сессия (топ-конференция) в форматах онлайн и 
офлайн  
Первая международная онлайн конференция "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в развитии 
территории" 7-8.12.2020. Секция 3. "Социальное 
предпринимательство: модели и инструменты"

  
2-х дневная сессия (топ-конференция) в форматах онлайн и 
офлайн  

  
2-х дневная сессия (топ-конференция) в форматах онлайн и 
офлайн  
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Первая международная онлайн конференция "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в развитии 
территории" 7-8.12.2020. Секция 4. "Визон сессия "Великий 
шелковый путь: дорога как социальная сеть"

Первая международная онлайн конференция "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в развитии 
территории" 7-8.12.2020. Секция 4. "Визон сессия "Великий 
шелковый путь: дорога как социальная сеть"

  
2-х дневная сессия (топ-конференция) в форматах онлайн и 
офлайн  
Первая международная онлайн конференция "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в развитии 
территории" 7-8.12.2020. Секция 5. "Круглый стол 
"Образование детей в контексте развития креативной 
индустрии в России"

  
2-х дневная сессия (топ-конференция) в форматах онлайн и 
офлайн  
Первая международная онлайн конференция "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в развитии 
территории" 7-8.12.2020. Секция 6. "Круглый стол 
"Внутренний туризм как потребитель продукта креативной 
экономики"

  
2-х дневная сессия (топ-конференция) в форматах онлайн и 
офлайн  
Первая международная онлайн конференция "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в развитии 
территории" 7-8.12.2020. Секция 1. "Городское развитие и 
креативные индустрии"

  
2-х дневная сессия (топ-конференция) в форматах онлайн и 
офлайн  
Первая международная онлайн конференция "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в развитии 
территории" 7-8.12.2020. Секция 2. "Кластеры как драйвер 
развития экономики региона"
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2-х дневная сессия (топ-конференция) в форматах онлайн и 
офлайн  
Первая международная онлайн конференция "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в развитии 
территории" 7-8.12.2020. Секция 3. "Молодежь - 
конструктор новых миров"

  
2-х дневная сессия (топ-конференция) в форматах онлайн и 
офлайн  
Первая международная онлайн конференция "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в развитии 
территории" 7-8.12.2020. Секция 4. "Дискуссия 
"Креативные индустрии и детство"

 
Мероприятие: Проведены обучающие мероприятия по 5направлениям: не менее 1го обучающего курса - не менее 15чел; не 
менее 3х мастер-классов по отработке навыков - не менее 10чел; 2х видеокурсов - 10чел; акселерационная программа с 
организацией консультационных сессий не реже 2х раз в квартал за 9мес. - не менее 5чел. Мероприятия будут проведены в 
формате онлайн и офлайн.

  
Акселерационная программа  
Акселератор «Социальные инновации» (11.2019–02.2020, 
межотраслевая программа с участием кафедр СЭИ, 
геронтологии, ВОДМ, менеджмента изменений, прикладной 
экологии)

  
Акселерационная программа  
Акселератор «Социальные инновации» (11.2019–02.2020, 
межотраслевая программа с участием кафедр СЭИ, 
геронтологии, ВОДМ, менеджмента изменений, прикладной 
экологии)
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Акселерационная программа  
Акселератор «Экономика продукта, маркетинг и продажи в 
социальном предпринимательстве» (12.2019–02.2020, 
межотраслевая программа с участием кафедр СЭИ, 
геронтологии, ВОДМ, менеджмента изменений, прикладной 
экологии)

  
Акселерационная программа  
Акселератор «Экономика продукта, маркетинг и продажи в 
социальном предпринимательстве» (12.2019–02.2020, 
межотраслевая программа с участием кафедр СЭИ, 
геронтологии, ВОДМ, менеджмента изменений, прикладной 
экологии)

  
Акселерационные программы  
Акселератор «Социальные инновации (продукт и 
управление)» (09.-11.2020, межотраслевая программа с 
участием кафедры СЭИ, геронтологии, ВОДМ, 
менеджмента изменений, прикладной экологии)

  
Акселерационная программа  
Акселератор «Социальные инновации (продукт и 
управление)» (09.-11.2020, межотраслевая программа с 
участием кафедры СЭИ, геронтологии, ВОДМ, 
менеджмента изменений, прикладной экологии)
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Акселерационная программа  
Акселератор «Социальное инженерное бюро» или «Как 
стать поставщиком соцуслуг» (09.-11.2020, межотраслевая 
программа с участием кафедр СЭИ, геронтологии, ВОДМ, 
менеджмента изменений, прикладной экологии)

  
Акселерационная программа  
Акселератор «Социальное инженерное бюро» или «Как 
стать поставщиком соцуслуг» (09.-11.2020, межотраслевая 
программа с участием кафедр СЭИ, геронтологии, ВОДМ, 
менеджмента изменений, прикладной экологии)

  
Курс «Одарённый ребенок»  
Дни проекта «Одаренное детство»: Вебинар «Одаренное 
детство»; Организационно-обучающий семинар 
«Одаренный ребенок» (5-6.10.2020, кафедра ВОДМ).)

  
Курс "Одаренный ребенок"  
Дни проекта «Одаренное детство»: Вебинар «Одаренное 
детство»; Организационно-обучающий семинар 
«Одаренный ребенок» (5-6.10.2020, кафедра ВОДМ).)

  
Обучающий курс "Менеджмент организации"  
Обучающий курс «Модульная программа «Менеджмент 
организации / менеджмент в секторе социальной 
экономики» (2–23.12.2020, кафедра менеджмента 

  
Обучающий курс "Менеджмент организации"  
Обучающий курс «Модульная программа «Менеджмент 
организации / менеджмент в секторе социальной 
экономики» (2–23.12.2020, кафедра менеджмента 
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изменений) изменений)

  
Обучающий вебинар "Чистая вода"  
Обучающий вебинар «Чистая вода» (17.11.2020, кафедра 
прикладной экологии)

  
Вебинары по теме взрослое население  
«Рынок социальных услуг для старшего поколения» (27.03. 
2020, 80 человек, в том числе 4 эксперта, 14 регионов 
России, Киргизии, Румынии)

  
Вебинары по теме взрослое население  
«Работа с людьми предпенсионного возраста. 
Профориентация старшего поколения» (10.06.2020 
участники - организации, оказывающие услуги людям 
пожилого возраста из разных регионов РФ)

  
Вебинары по социальному проектированию  
«Социальное предпринимательство» для студентов НовГУ 
(24.03.2020, кафедра СЭИ, единовременно в вебинаре в 
режиме реального времени приняли участие 105 человек, 
посмотрели его в записи 1700)
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Курс по теме экология  
Обучающий курс «Организация и сопровождение 
лабораторного контроля за соблюдением экологических 
нормативов предприятия. Пробоотбор и пробоподготовка 
объектов окружающей среды для испытаний в 
аккредитованных лабораториях» (19 - 23 октября 2020 г., 
кафедра прикладная экология)

  
Курс по теме экология  
Обучающий курс «Организация и сопровождение 
лабораторного контроля за соблюдением экологических 
нормативов предприятия. Пробоотбор и пробоподготовка 
объектов окружающей среды для испытаний в 
аккредитованных лабораториях» (19 - 23 октября 2020 г., 
кафедра прикладная экология)

 
Мероприятие: Организованы международные стажировки по направлениям "Образование" ("Одарённое детство") и 
"Взрослое население" с участием не менее 15 человек.

  
Международная стажировка по теме образование  
Обучающий курс в молодежном центре Villa Elba: методы и 
инструменты в неформальном образовании – «Обучение 

  
Международная стажировка по теме образование  
Обучающий курс в молодежном центре Villa Elba: методы и 
инструменты в неформальном образовании – «Обучение 
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через опыт как стратегия обучения в 21 веке» (17-21.12. 
2019, Коккола, Финляндия). Посещение муниципальной 
школы.

через опыт как стратегия обучения в 21 веке» (17-21.12. 
2019, Коккола, Финляндия). Посещение муниципальной 
школы.

  
Международная стажировка по теме образование  
Обучающий курс в молодежном центре Villa Elba: методы и 
инструменты в неформальном образовании – «Обучение 
через опыт как стратегия обучения в 21 веке» (17-21.12. 
2019, Коккола, Финляндия). Посещение муниципальной 
школы.

  
Международная стажировка по теме образование  
Обучающий курс в молодежном центре Villa Elba: методы и 
инструменты в неформальном образовании – «Обучение 
через опыт как стратегия обучения в 21 веке» (17-21.12. 
2019, Коккола, Финляндия). Посещение частного детского 
сада.

  
Международная стажировка по теме образование  
Обучающий курс в молодежном центре Villa Elba: методы и 
инструменты в неформальном образовании – «Обучение 
через опыт как стратегия обучения в 21 веке» (17-21.12. 
2019, Коккола, Финляндия). Посещение частного детского 
сада.

  
Международная стажировка по теме образование  
Обучающий курс в молодежном центре Villa Elba: методы и 
инструменты в неформальном образовании – «Обучение 
через опыт как стратегия обучения в 21 веке» (17-21.12. 
2019, Коккола, Финляндия). Посещение частного детского 
сада.
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Международная стажировка по теме образование  
Обучающий курс в молодежном центре Villa Elba: методы и 
инструменты в неформальном образовании – «Обучение 
через опыт как стратегия обучения в 21 веке» (17-21.12. 
2019, Коккола, Финляндия). Экологическое неформальное 
образование в молодежном центре.

  
Международная стажировка по теме образование  
Обучающий курс в молодежном центре Villa Elba: методы и 
инструменты в неформальном образовании – «Обучение 
через опыт как стратегия обучения в 21 веке» (17-21.12. 
2019, Коккола, Финляндия). Экологическое неформальное 
образование в молодежном центре.

  
Международная стажировка по теме образование  
Обучающий курс в молодежном центре Villa Elba: методы и 
инструменты в неформальном образовании – «Обучение 
через опыт как стратегия обучения в 21 веке» (17-21.12. 
2019, Коккола, Финляндия). Экологическое неформальное 
образование в молодежном центре.

  
Международная стажировка по теме взрослое население  
Обучающий курс – профильная международная стажировка 
в онлайн формате по теме «Взрослое население» (1-15.12. 
2020, кафедра геронтологи)

39

19-2-008339_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-10



  
Международная стажировка по теме взрослое население  
Обучающий курс – профильная международная стажировка 
в онлайн формате по теме «Взрослое население» (1-15.12. 
2020, кафедра геронтологи)

  
Международная стажировка по теме взрослое население  
Обучающий курс – профильная международная стажировка 
в онлайн формате по теме «Взрослое население» (1-15.12. 
2020, кафедра геронтологи)

  
Международная стажировка по теме взрослое население  
Обучающий курс – профильная международная стажировка 
в онлайн формате по теме «Взрослое население» (1-15.12. 
2020, кафедра геронтологи)

  
Международная стажировка по теме взрослое население  
Обучающий курс – профильная международная стажировка 
в онлайн формате по теме «Взрослое население» (1-15.12. 
2020, кафедра геронтологи)

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 104

Название Описание Файл Дата

Сборник по итогам реализации 
проекта Обложка сборника обложка сборник.pdf 25.10.2021

Сборник трудов Международной 
конференции "Роль социальной 
экономики и креативных технологий в 
развитии территорий". Подготовка 
сборника осуществлялась на условиях 
софинансирования и информация о 

Сборник по итогам реализации 
проекта сборник.pdf 25.10.2021

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)
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проекте вошла в материалы сборника. На 
странице 7 есть прямые указания на 
партнеров и ресурсы. Сборник 
размещена на сайте Академии в разделе 
проекты (http://aur53.ru/project/%d0%bc%
d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%
bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%
d0%bd%d0%b0%d1%8), направлен 
спикерам. Планируется размещение в 
РИНЦ.

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

В отчетном периоде в ходе реализации проекта софинансирование составило 3 418 722,24 рублей, в том числе по статьям: на 
зарплату штатных сотрудников (с отчислениями в фонды) - 603 685,64 рублей; на подготовку и проведение обучающих и 
иных мероприятий кафедр - 2 500 000,0 рублей; на аренду - 309 036,60 рублей; связь - 6 000,0 рублей и иные ресурсы. За 
весь период реализации проекта софинансирование составило: 5 291 609,99 рублей.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

5 291 609,99

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).
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а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество отраслевых направлений (плановый показатель 5) 5

количество получивших образовательную поддержку (курсы, мастер-классы, акселерационные программы, 
стажировки, консультации) (плановый показатель 778) 1057

количество экспертов, тренеров, трекеров (плановый показатель 32) 112

количество партнеров из среды СОНКО и СП (плановый показатель 36) 36

количество проектов СОНКО и СП, находящихся на сопровождении (плановый показатель 20) 20

количество разработанных учебных модулей и методических материалов (плановый показатель 25) 25

количество респондентов, принявших участие в исследованиях в рамках проекта (плановый показатель 640) 650

количество опубликованных по тематике проекта материалов (плановый показатель 48) 104

количество проведенных обучающих мероприятий, курсов и акселерационных программ (плановый 
показатель 6) 26

б) Качественные 
результаты

1) разработана, описана, прошла стадию прототепирования и внедрения модель создания негосударственного учреждения дополнительного образования 
«Академия Устойчивого Развития»; 2) разработаны методики практико-ориентированного образования, обучающие модули для целевых групп; 3) 
сформирова база программ, проектов, участников целевых групп, экспертов, тренеров и трекеров; 4) получена помощь целевыми группами в виде 
дополнительных знаний, новых навыков, практик, информации в виде консультаций и индивидуального сопровождения, возможности использования 
имущественного комплекса; 5) созданы условия для повышения уровня устойчивости, знаний, навыков ключевых партнеров проекта - дополнительное 
ресурсное наполнение, стажировки, совместное использование имущественного комплекса, методических материалов и иное; 6) созданы дополнительные 
рабочие места, условия для дополнительного заработка - привлечено 15 внештатных специалистов, экспертов; 7) выстроено конструктивное взаимодействие 
и сотрудничество с властью и ОМСУ по работе с общественными инициативами в 7 районах, с 3мя ключевыми министерствами социального и 
экономического блока; 8) выросло количество специалистов, способных вести деятельность в секторе социальной экономики и обладающих необходимыми 
компетенциями для передачи знаний (умений, навыков) целевым группам населения, включающимся в процессы оказания услуг, продвижения и реализации 
социально-значимых инициатив (идей, проектов) - подготовлено 12 специалистов по организации обучающих мероприятий, в обучающих мероприятиях 
приняли участие 1000 человек.

Оценка результатов 
реализации проекта, 
в том числе 
полученного 
социального эффекта

- Формирование новых компетенций и повышение уровня знаний, умений и навыков специалистов, работающих в сферах образования, культуры, 
социальной экономики; - Повышение устойчивости субъектов социально-экономической деятельности в секторе социальной экономики, прошедших 
обучение и сопровождение в ходе реализации проекта; - Создание новых рабочих мест в секторе социальной экономики. В ходе реализации 20 
сопровождаемых проектов создано не менее 1-го рабочего места, в ряде проектов созданы условия для работы с особенными категориями граждан; - 
Новые условия и возможности для разных категорий населения, связанные с разработкой и реализацией проектов, созданием и регистрацией социальных 
предприятий, повышением квалификации и переподготовкой, получением услуг в сфере социальной экономики. Проведены ряд антикризисных 
мероприятий, в том числе Антикризисная модульная программа "Как стать самозанятым и/или создать социальное предприятие". Реализована программа 
повышения квалификации работников дошкольных учреждений по развитию одаренности детей; - Рост уровня включённости и вовлеченности жителей в 
решение личных и социальных общих проблем. Проведены выездные ярмарки проектов, на которых представлялись инициативы граждан, направленные 
на развитие территорий; - Приобретение новых знаний, умений и навыков сотрудничества и ведения бизнеса, партнерства и взаимодействия в рамках 
ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ модели АУР.
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Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Основная деятельность по созданию организационной структуры АНО ДО «Академия устойчивого развития» пришлась на 2020 год, когда мировое и 
российское сообщество столкнулось с целым рядом сложностей, вызванных пандемией и сопутствующими противоэпидемическими ограничениями и 
экономическим кризисом. В частности, коллектив проекта АУР столкнулся со следующими трудностями: - ограничения по проведению очных форм 
обучения и консультирования, в результате срочно осваивались методы и формы очно-заочного, заочного и дистанционного обучения и 
консультирования; - ограничениями по проведению совещаний в очной форме (из-за карантинных мер), что повлекло определенные трудности по 
согласованию и утверждению основополагающих документов АУР; - ограничения по поездкам, как между регионами России (и между районами 
области), так и международным, что заставило перестраивать взаимодействие с партнерами проекта и искать новые форматы международного 
сотрудничества.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Из сложностей, не связанных непосредственно с негативными глобальными процессами 2020 года, следует отметить несколько задач, которые решались 
в ходе реализации проекта: - построение кооперации в рамках одной организационной структуры юридических лиц разных форм собственности (АНО, 
ООО, ИП); - задачи, связанные с рабочей перегрузкой ведущих специалистов проекта, выполняющих одновременно функции исследователей, 
преподавателей-консультантов, методистов и руководителей кафедр, организаторов учебного процесса, а также – осуществление деятельности по 
основному месту работы и ранее начатых вне структуры АУР проектов; - преодоление сложности психологического взаимодействиях в условиях стресса, 
давления и ограничений.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Проект создания Академии устойчивого развития базировался на объективно сложившихся потребностях развития региона – Новгородской области, как 
пилотного - при наличии ряда важных предпосылок: - наличие организаций (разных форм собственности), осуществляющих научно-исследовательскую и 
образовательно-консультационную деятельность по актуальным для региона (страны) направлениям развития; - желание данных организаций и лиц 
кооперироваться ради создания экосистемы по развитию инноваций в социальной сфере и формированию сектора социальной экономики; - многолетнего 
опыта Новгородского Фонда содействия некоммерческим проектам («зонтичной» организации АУР) в осуществлении проектов, объединяющих усилия 
различных организаций и учреждений, в том числе – тех, на базе которых созданы кафедры АУР); - поддержка Правительства Новгородской области и 
ОМСУ проектов, направленных на решение социальных проблем и развитие социальной экономики; - заинтересованность и творческая активность 
экономических и социальных институтов региона и населения, поиск инновационных и эффективных способов решения насущных проблем, высокая 
потребность в новых знаниях, идеях, повышении квалификации; - осознанная потребность организаций из разных регионов и учреждений региона 
(разных форм собственности) в кооперации; - опыт сетевого взаимодействия, участия в разнообразных партнерских объединениях, межрегионального и 
международного сотрудничества; - поддержка инициативы по созданию АНО ДО «АУР» Фондом президентских грантов. Успешное осуществление 
большинства намеченных в 2019 году мероприятий позволяет утверждать, что в условиях искреннего настроя всех участников процесса и партнеров на 
конструктивное сотрудничество эти проблемы преодолимы. Можно резюмировать, что модель Академии устойчивого развития как кластера, как 
ассоциативного объединения, как горизонтальной партнерской структуры-сети и, в то же время, обладающей частичной централизацией 
(обеспечивающей управляемость!), как структуры рыночно-ориентированного типа с учетом потребностей и запросов участников, как сложная и 
комплексная доказала свою жизнеспособность. В ближайшей перспективе видятся следующие направления развития проекта: 1. Решение 
организационных и методических проблем взаимодействия и кооперации участников проекта АНО ДО АУР. 2. Создание сильного авторского 
коллектива, имеющего серьезные экспертные знания и формирование «прозрачного» и выгодного для всех сотрудничества; 3. Получение 
государственной лицензии на осуществление деятельности в сфере дополнительного профессионального образования; 4. Развитие новых направлений 
кафедральной работы (институтов), способных к автономной и совместной деятельности; 5. Разработка новых актуальных обучающих программ и 
образовательных модулей, мобильная адаптация программ с учетом потребностей и запросов целевых аудиторий проекта; 6. Развитие форм заочного и 
дистанционного образования; 7. Реализация отложенных проектов в области межрегионального и международного сотрудничества; 8. Непосредственное 
участие в реализации инновационных региональных социально-экономических и социокультурных проектов – в рамках Кластера и других партнерств, 
разработка новых самостоятельных проектов в развитие деятельности АУР.

Название Описание Файл Дата
Дополнительные 
документы
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Видеокурсы АУР Видеокурсы по направлениям деятельности кафедр 
АУР Приложение видеокурсы АУР.pdf 18.01.2021

2-х дневная сессия (топ-конференция) в 
формате онлайн и офлайн

Программа 2-х дневной сессии (топ конференции) - 
Первой международной онлайн конференции "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в 
развитии территорий"

программа конференции 7-8.12.pdf 19.01.2021

2-х дневная сессия (топ-конференция) в 
формате онлайн и офлайн

Отчет о 2-х дневной сессии (топ конференции) - 
Первой международной онлайн конференции "Роль 
социальной экономики и креативных технологий в 
развитии территорий"

Отчет о конференции.pdf 19.01.2021

Протокол по итогам заседания Ученого 
(педагогического) совета

Протокол по итогам заседания Ученого 
(педагогического) совета Автономной 
некоммерческой организации дополнительного 
образования «Академия устойчивого развития» от 
3 марта 2020 года

протокол ученого (педагогического) 
совета АУР - 3.03.2020 п.в..pdf 19.10.2021

Международная стажировка по 
направлению образование (одаренное 
детство)

Международная стажировка по направлению 
образование (одаренное детство): программа, 
список участников, сертификаты

приложение - стажировка - 
образование.pdf 25.10.2021

Международная стажировка по 
направлению взрослое население

Международная стажировка по направлению 
взрослое население: программа, списки участников, 
сертификаты

приложение - стажировка - 
взрослые.pdf 25.10.2021

Подготовка специалистов

Программа по подготовке координаторов в 
муниципальных районах, тренеров-консультантов – 
специалистов по организации обучающих 
мероприятий. Сертификаты участников.

приложение - сертификаты.pdf 25.10.2021

Курсы в крупных районах Новгородской 
области

Выездной курс по теме «Одаренное детство», 
Валдайская сессия », Чудовская сессия, 
Боровичская сессия: общая информация, 
программы, списки участников.

приложение - выездные 
мероприятия.pdf 26.10.2021

Проекты на сопровождении В рамках реализации проекта по направлениям 
деятельности кафедр

приложение - перечень проектов на 
сопровождении.pdf 26.10.2021

Обучающие мероприятия (курсы) Обучающие мероприятия (курсы) по направлениям 
деятельности АУР: программы, списки участников

приложение - обучающие 
мероприятия.pdf 26.10.2021

Ссылки на новостные, информационные и иные 
материалы о ходе реализации проекта, 
деятельности кафедр и мероприятиях проводимых 

Перечень опубликованных материалов приложение - перечень публикаций.
pdf 08.11.2021
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в рамках проекта, размещенные на 
информационных ресурсах Фонда, АУР и 
партнеров

Консультационные сессии
Организация консультационных сессий: общая 
информация, списки участников консультационных 
сессий по кафедральным направлениям

приложение - консультационные 
сессии.pdf 09.11.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

нет

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Волова Анастасия Викторовна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

1921

Целевая группа Тип благополучателя Количество

СОНКО прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 26

Социальные предприниматели прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 24

ОМСУ пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 7

Учреждения, организации социальной сферы, 
работающие с "особенными", нуждающимися 
категориями граждан

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 18

Образовательные и дошкольные учреждения прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 15

Количество благополучателей 
проекта
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Частные лица прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 285

Частные лица пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 1546

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

22

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

1. Привлеченное софинансирование более 5 000 000,0 рублей 2. Разработаны авторские программы и обучающие курсы 3. Выстроено 
индивидуальное сопровождение от идеи до создания реальных услуг

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

457

Ссылка
https://vk.com/nrofanp; https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%
81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC-253156291501121/

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Академия устойчивого развития продолжает свою деятельность в том числе во взаимодействии со стратегическими партнерами, авторами и 
экспертами обучающих и образовательных программ. В процессе выстраивания взаимодействия заключены дополнительные соглашения. В 
Академии работают 3 штатных сотрудника и 2 специалиста, работающие по договору ГПХ - специалист по маркетингу и формированию 
образовательных продуктов, IT-специалист. Формируется и готовится к запуску линейка обучающих и образовательных программ. Поданы 
документы на получение лицензии по дополнительному профессионального образованию.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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